

Pruszcz Gdański, 4 marca 2013 r.

GK-OŚ.602.8.2013.AN

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2013-03-11

PRM. 0004. 26. 2013

Pan

Stefan Skonieczny

Przewodniczący

Rady Miasta Pruszcz Gdański

w/m

Zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza, co 2 lata raport z wykonania programu, który przedstawia radzie gminy

W związku z powyższym Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przekazuje sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”.

Niniejsze sprawozdanie z realizacji programu obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.



**Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska
z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański
na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2014-2017”.**

stan na 31 grudnia 2012 r.

Pruszcz Gdański, marzec 2013 r.

MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

Narzędziem kontroli wdrażania Programu ochrony środowiska Miasta Pruszcz Gdański jest monitoring realizacji zadań i osiągnięcia celów. Monitoring pozwala na bieżący nadzór nad prowadzonymi zadaniami. W długoletniej perspektywie umożliwia obserwację dynamiki osiągnięcia celów. Wskazuje na zachodzące zmiany strukturalne. Na poziomie operacyjnym pozwala na sprawne przygotowanie rzeczowego i szczegółowego sprawozdania z realizacji Programu.

Monitoring Programu ochrony środowiska Miasta Pruszcz Gdański opiera się na zestawie mierników realizacji zadań i ich efektów oraz przypisanych im skal oceny. Każde zadanie posiada swój indywidualny miernik realizacji. Każdemu miernikowi przypisana jest sześciostopniowa skala oceny (0-5). Przyjęcie jednakowej wysokości skali dla każdego z zadań pozwala określić poziom osiągnięcia celów na dowolnym etapie realizacji Programu. Pozwala również na określenie stopnia zaawansowania realizacji Programu jako całości i w poszczególnych jego priorytetach. Przyjmuje się następujące stopnie oceny poziomu osiągnięcia celów i zaawansowania realizacji Programu:

- > 4,50 - bardzo wysoki poziom realizacji Programu (osiągania celów);
- 3,50-4,49 - wysoki poziom zaawansowania Programu (osiągania celów);
- 2,50-3,49 - średni poziom zaawansowania Programu (osiągania celów);
- 1,50-2,49 - niski poziom zaawansowania Programu (osiągania celów);
- 0,50-1,49 - bardzo niski poziom zaawansowania Programu (osiągania celów);
- < 0,5 - Program (cel) w niewielkim stopniu zrealizowany, trudno mówić o jego zaawansowaniu; Program (cel) w początkowym stopniu realizacji.

Należy zwrócić uwagę, iż poziom zaawansowania realizacji Programu powinien rosnąć w czasie. Wynika to z jego natury. W początkowej fazie Program powinien osiągać oceny z dolnego przedziału skali, w połowie realizacji - oceny ze środka skali, a w końcowym etapie - noty z górnych zakresów.

Zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska* (art. 18), co dwa lata Burmistrz Pruszcza Gdańskiego składa sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska Radzie Miasta.

**MONITORING REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017**

Priorytet 1: Ochrona wód i rozwój infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Podmiejska	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty	3	4
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Podmiejska z Dworcową i Przemysławą	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty	4	4
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Berna, Pułaskiego, Zwycięstwa, Drzymały	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty	0	0
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Osiedle Strzeleckiego	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	3	4
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Osiedle Wschód, ul. Kopernika, Kasprówka	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	0	2
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Osiedle Wschód, ul. Kopernika, Ławendowa, Słowackiego	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	0	3
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Zlewnia ul. Obrońców Pokoju	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	0	5
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich od ul. Zastawnej do Kupieckiej,	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	0	0
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Bałtycka Strefa Inwestycyjna 2	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	3	3
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Bałtycka Strefa Inwestycyjna 3 ul. Tczewska, Komunalna, Tory PKP,	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	0	0
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Kasprowicza,	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	3	5
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Tunel ul. Podmiejska,	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	2	2
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego,	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty	2	2
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Dąbrowskiego,	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty	0	0
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Obwodnica Pruszcza Gdańskiego,	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty	4	5
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej Obwodnica Pruszcza Gdańskiego,	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
Utrzymanie melioracyjnych rowów granicznych	0	Wszystkie rowy na terenie Miasta są niewłaściwie utrzymywane		
	1	Właściwym utrzymaniem objętych jest do 20% długości rowów melioracyjnych		
	2	Właściwym utrzymaniem objętych jest od 20 do 40% długości rowów melioracyjnych		
	3	Właściwym utrzymaniem objętych jest od 40 do 60% długości rowów melioracyjnych	5	5
	4	Właściwym utrzymaniem objętych jest od 60 do 80% długości rowów melioracyjnych		
	5	Właściwym utrzymaniem objętych ponad 80% długości rowów melioracyjnych		
Modernizacja melioracyjnych rowów granicznych	0	Nie podjęto działań w zakresie modernizacji melioracyjnych rowów granicznych		
	1	Zmodernizowano do 20% długości rowów wymagających modernizacji		
	2	Zmodernizowano od 20 do 40% długości rowów wymagających modernizacji		
	3	Zmodernizowano od 40 do 60% długości rowów wymagających modernizacji	0	1
	4	Zmodernizowano od 60 do 80% długości rowów wymagających modernizacji		
	5	Zmodernizowano ponad 80% długości rowów wymagających modernizacji		
Czyszczenie dna Kanału Raduni	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Czyszczeniem objęto do 20% długości dna Kanału Raduni		
	2	Czyszczeniem objęto od 20 do 40% długości dna Kanału Raduni		
	3	Czyszczeniem objęto od 40 do 60% długości dna Kanału Raduni	0	1
	4	Czyszczeniem objęto od 60 do 80% długości dna Kanału Raduni		
	5	Czyszczeniem objęto ponad 80% długości dna Kanału Raduni		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
Badania laboratoryjne wód opadowych w zakresie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych	0	Wody opadowe nie zostały objęte badaniami		
	1	Podjęto działania formalne w zakresie objęcia wód deszczowych badaniami		
	2	Rozpoczęto badania laboratoryjne wód deszczowych		
	3	Otrzymano wyniki badań jednakże w niepełnym zakresie czasowym lub przestrzennym	3	3
	4	Otrzymano pełne wyniki badań w oczekiwanym zakresie czasowym i przestrzennym		
	5	Wyniki badań w pełnym zakresie czasowym i przestrzennym zostały opublikowane bądź podane do wiadomości osób zainteresowanych		
Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta	0	Nie podjęto działań w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej		
	1	Czyszczeniem objęto do 20% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia		
	2	Czyszczeniem objęto od 20 do 40% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia		
	3	Czyszczeniem objęto od 40 do 60% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia	3	3
	4	Czyszczeniem objęto od 60 do 80% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia		
	5	Czyszczeniem objęto ponad 80% długości kanalizacji wymagającej czyszczenia		
Czyszczenie separatorów i osadników	0	Nie podjęto działań w zakresie czyszczenia separatorów i osadników		
	1	Czyszczeniem objęto do 20% separatorów i osadników wymagających czyszczenia		
	2	Czyszczeniem objęto od 20 do 40% separatorów i osadników wymagających czyszczenia		
	3	Czyszczeniem objęto od 40 do 60% separatorów i osadników wymagających czyszczenia	5	5
	4	Czyszczeniem objęto od 60 do 80% separatorów i osadników wymagających czyszczenia		
	5	Czyszczeniem objęto ponad 80% separatorów i osadników wymagających czyszczenia		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI	stan na	
		31 grudnia 2010	31 grudnia 2012
Podłączenie wszystkich przepompowni kanalizacji deszczowej do monitoringu	0 Nie podjęto działań w zakresie podłączenia przepompowni kanalizacji do monitoringu		
	1 Podłączono do monitoringu do 20% przepompowni		
	2 Podłączono do monitoringu od 20 do 40% przepompowni		
	3 Podłączono do monitoringu od 40 do 60% przepompowni	2	2
	4 Podłączono do monitoringu od 60 do 80% przepompowni		
	5 Podłączono do monitoringu ponad 80% przepompowni		
Stworzenie elektronicznej mapy Pruszcza Gdańskiego z całą siecią kanalizacji deszczowej	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1 Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2 Trwają zabiegi formalne zmierzające do rozpoczęcia prac nad mapą		
	3 Trwają prace techniczne nad przygotowaniem mapy	0	0
	4 Mapa opracowana, na etapie testowania, nie oddana do użytku		
	5 Mapa została oddana do użytku		

Priorytet 2: Optymalizacja systemu gospodarki odpadami

Monitoring realizacji zadań i osiągnięcia celów priorytetu 2 przedstawiony został poniżej w części dotyczącej *Monitoringu i oceny wdrażania planu*

Priorytet 3: Poprawa stanu powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego łączącej drogę krajową nr 91 z drogą wojewódzką nr 226	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	4	5
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa infrastruktury komunikacyjnej os. Strzeleckiego	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	4	4
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
Budowa infrastruktury komunikacyjnej ul. Cyprysowa	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	5	5
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI	stan na	
		31 grudnia 2010	31 grudnia 2012
Budowa infrastruktury komunikacyjnej ul. Podmiejska do ul. Dworcowej	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1 Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2 Wykonano wszystkie projekty	2	4
	3 Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4 Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5 Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa infrastruktury komunikacyjnej ul. Sportowa	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1 Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2 Wykonano wszystkie projekty	5	5
	3 Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4 Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5 Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Budowa tunelu pod torami kolejowymi wraz z układem drogowym z włączeniem w ul. Podmiejską	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1 Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2 Wykonano wszystkie projekty	2	2
	3 Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4 Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5 Inwestycja ukończona i oddana do użytku		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
Budowa infrastruktury komunikacyjnej Kolejowa Obwodnica Metropolii – Pruszcz Gdański, Goszyn	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty		
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	1	0
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Dofinansowanie projektu przebudowy ul. Powstańców Warszawy	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Uwolniono do 20% środków przeznaczonych na dofinansowanie		
	2	Uwolniono od 20 do 40% środków przeznaczonych na dofinansowanie		
	3	Uwolniono od 40 do 60% środków przeznaczonych na dofinansowanie	0	0
	4	Uwolniono od 60 do 80% środków przeznaczonych na dofinansowanie		
	5	Uwolniono powyżej 80% środków przeznaczonych na dofinansowanie		
Dofinansowanie przebudowy ul. Emilii Plater	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Uwolniono do 20% środków przeznaczonych na dofinansowanie		
	2	Uwolniono od 20 do 40% środków przeznaczonych na dofinansowanie		
	3	Uwolniono od 40 do 60% środków przeznaczonych na dofinansowanie	3	5
	4	Uwolniono od 60 do 80% środków przeznaczonych na dofinansowanie		
	5	Uwolniono powyżej 80% środków przeznaczonych na dofinansowanie		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na	stan na
			31 grudnia 2010	31 grudnia 2012
Termomodernizacja objektów oświaty	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zmodernizowano 1 obiekt		
	2	Zmodernizowano 2 obiekty		
	3	Zmodernizowano 3 obiekty	1	4
	4	Zmodernizowano 4 obiekty		
	5	Zmodernizowano powyżej 4 obiektów		
Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki na realizację zadania		
	2	Dofinansowano do 10 inwestycji		
	3	Dofinansowano do 10-20 inwestycji	1	1
	4	Dofinansowano do 20-30 inwestycji		
	5	Dofinansowano powyżej 30 inwestycji		

Priorytet 4: Ochrona żywych zasobów przyrody, promocja i rozwój edukacji ekologicznej

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI	
	stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
Konkurs na najładniejszą posesję i balkon	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania	
	1 Opracowano regulamin konkursu	
	2 Przeprowadzono 1 konkurs	2
	3 <u>Przeprowadzono 2 konkursy</u>	3
	4 Przeprowadzono 3 konkursy	
	5 Przeprowadzono 4 konkursy	
Konkurs na najładniejszy ROD i ogród działkowy	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania	
	1 Opracowano regulamin konkursu	
	2 Przeprowadzono 1 konkurs	
	3 <u>Przeprowadzono 2 konkursy</u>	2
	4 Przeprowadzono 3 konkursy	
	5 Przeprowadzono 4 konkursy	
Organizowanie pikniku ekologicznego z okazji Dnia Ziemi	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania	
	1 Opracowano koncepcję pikniku	
	2 Zorganizowano 1 piknik	
	3 <u>Zorganizowano 2 pikniki</u>	2
	4 Zorganizowano 3 pikniki	
	5 Zorganizowano 4 pikniki	

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI	stan na	
		31 grudnia 2010	31 grudnia 2012
Organizowanie akcji „Sprzątanie świata”	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1 Opracowano koncepcję akcji		
	2 Zorganizowano 1 akcję	2	3
	3 Zorganizowano 2 akcje		
	4 Zorganizowano 3 akcje		
	5 Zorganizowano 4 akcje		
Wylapywanie bezpańskich zwierząt domowych	0 Zadanie nie jest realizowane		
	1 Zadanie częściowo realizowane - do 20% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami		
	2 Zadanie częściowo realizowane - od 20 do 40% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami		
	3 Zadanie częściowo realizowane - od 40 do 60% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami	5	5
	4 Zadanie częściowo realizowane od 60 do 80% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami		
	5 Zadanie realizowane – powyżej 80% zgłoszeń skutkuje efektywnymi interwencjami		
Utworzenie użytku ekologicznego	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1 Opracowano koncepcję utworzenia użytku ekologicznego		
	2 Przeprowadzono wszelkie niezbędne badania terenowe		
	3 Podjęto działania formalno-prawne w zakresie utworzenia użytku ekologicznego	0	0
	4 Zakończono wszelkie działania formalno-prawne w zakresie utworzenia użytku ekologicznego		
	5 Użytek ekologiczny został utworzony		

Priorytet 5: Zwiększenie udziału terenów zielonych w strukturze przestrzennej miasta

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI	stan na	
		31 grudnia 2010	31 grudnia 2012
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kasprzowicza jako terenu zielonego (park im. Ks. Jerzego Popiełuszki)	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1 Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2 Wykonano wszystkie projekty		
	3 Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	5	5
	4 Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5 Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Zagospodarowanie terenu przy ul. Zastawnej jako terenu zielonego (rondo Kociewskie)	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1 Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2 Wykonano wszystkie projekty		
	3 Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	0	5
	4 Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5 Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Zagospodarowanie terenu zielonego centrum (przy ul. Kossaka)	0 Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1 Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2 Wykonano wszystkie projekty		
	3 Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia	5	5
	4 Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5 Inwestycja ukończona i oddana do użytku		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
Zagospodarowanie Parku Miejskiego na park doświadczeń fizycznych	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty	3	3
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Warszawy	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wykonano wszystkie projekty	5	5
	3	Przeprowadzono uzgodnienia i otrzymano wszystkie pozwolenia		
	4	Ukończono 50% planowanej inwestycji		
Stworzenie koncepcji zagospodarowania parku w centrum Miasta	5	Inwestycja ukończona i oddana do użytku		
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wybrano jednostkę opracowującą koncepcję	5	5
	3	Koncepcja w trakcie przygotowywania		
	4	Ukończono opracowywanie koncepcji		
	5	Koncepcja oficjalnie przyjęta		

ZADANIA	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania		
Stworzenie projektu zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Wita Stwosza	1	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania		
	2	Wybrano jednostkę opracowującą koncepcję		
	3	Koncepcja w trakcie przygotowywania	5	5
	4	Ukończono opracowywanie koncepcji		
	5	Koncepcją oficjalnie przyjęta		

	stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
ŚREDNIA PRIORYTETU 1:	1,83	2,57
ŚREDNIA PRIORYTETU 2:	2,93	3,62
ŚREDNIA PRIORYTETU 3:	2,55	3,18
ŚREDNIA PRIORYTETU 4:	2,17	2,83
ŚREDNIA PRIORYTETU 5:	4,00	4,71
POZIOM ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU (ŚREDNIA PROGRAMU):	2,70	3,38

MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU

Podobnie, jak w przypadku programu ochrony środowiska, narzędziem kontroli wdrażania planu gospodarki odpadami dla Miasta Pruszcza Gdańskiego jest monitoring realizacji zadań i osiągnięcia celów umożliwiający bieżący nadzór nad realizowanymi przedsięwzięciami, ocenę wdrażania Planu oraz obserwację zachodzących zmian strukturalnych. Analogicznie do Programu opracowany został zestaw mierników realizacji przedsięwzięć i osiągnięcia celów wraz z odpowiednią, sześciostopniową skalą oceny (0-5). Przyjęcie niniejszej metody umożliwia dokonanie oceny zaawansowania realizacji Planu w każdym, dowolnie wybranym momencie. Zostają przyjęte poniższe stopnie oceny poziomu osiągnięcia celów i zaawansowania realizacji Planu:

- > 4,50 - bardzo wysoki poziom realizacji Planu (osiągnięcia celów);
- 3,50-4,49 - wysoki poziom zaawansowania Planu (osiągnięcia celów);
- 2,50-3,49 - średni poziom zaawansowania Planu (osiągnięcia celów);
- 1,50-2,49 - niski poziom zaawansowania Planu (osiągnięcia celów);
- 0,50-1,49 - bardzo niski poziom zaawansowania Planu (osiągnięcia celów);
- < 0,5 - Planu (cel) w niewielkim stopniu zrealizowany, trudno mówić o jego zaawansowaniu; Program (cel) w początkowym stopniu realizacji.

Także w tym przypadku należy zwrócić uwagę, że z natury Planu wynika, iż poziom jego zaawansowania powinien rosnąć w czasie. W początkowej fazie realizacji powinien osiągać noty z dolnego przedziału, w połowie - ze środkowej części, a w końcowej - z górnych przedziałów przyjętej skali oceny.

**MONITORING REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017**

Cel 1:

Zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w masie odpadów komunalnych poprzez kształtowanie odpowiednich zachowań osób wytwarzających odpady

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na	
		31 grudnia 2010	31 grudnia 2012
1. Organizacja lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów	0 Nie podjęto działań w zakresie organizacji lokalizacji punktów selektywnej zbiórki		
	1 Punkty selektywnej zbiórki obejmują do 20% mieszkańców Miasta		
	2 Punkty selektywnej zbiórki obejmują 20-40% mieszkańców Miasta	5	5
	3 Punkty selektywnej zbiórki obejmują 40-60% mieszkańców Miasta		
	4 Punkty selektywnej zbiórki obejmują 60-80% mieszkańców Miasta		
	5 Punkty selektywnej zbiórki obejmują powyżej 80% mieszkańców Miasta		
2. Utrzymywanie czystości wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta	0 Brak czystości wokół pojemników		
	1 Czystość utrzymywana jest wokół 1-20% pojemników		
	2 Czystość utrzymywana jest wokół 20-40% pojemników	5	5
	3 Czystość utrzymywana jest wokół 40- 60 % pojemników		
	4 Czystość utrzymywana jest wokół 60-80 % pojemników		
	5 Czystość utrzymywana jest wokół powyżej 80% pojemników		
3. Organizacja i koordynacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywo sztuczne)	0 Brak organizacji i koordynacji selektywnej zbiórki odpadów		
	1 Podjęto działania formalne w celu objęcia organizacją i koordynacją selektywną zbiórkę odpadów		
	2 Organizacją i koordynacją objęta tylko jedna grupa odpadów w niepełnym zakresie		
	3 Organizacją i koordynacją objęta tylko jedna grupa odpadów w pełnym zakresie lub dwie grupy odpadów w niepełnym zakresie	5	5
	4 Organizacją i koordynacją objęte dwie grupy odpadów w pełnym zakresie lub trzy grupy odpadów w niepełnym zakresie		
	5 Pełna organizacja i koordynacja selektywnej zbiórki odpadów		

PRZEDSIĘWZIĘCIE		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
4. Opracowanie harmonogramu zbiórek odpadów wielkogabarytowych	0 Nie przygotowano żadnego harmonogramu		
	1 Przygotowano 1 harmonogram roczny		
	2 Przygotowano 2 harmonogramy roczne		
	3 Przygotowano 3 harmonogramy roczne	5	5
	4 Przygotowano 4 harmonogramy roczne		
	5 Opracowano harmonogram w każdym roku i były one w pełni dostosowane do potrzeb mieszkańców		
5. Promocja działań w zakresie zbiórek odpadów wielkogabarytowych	0 Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia		
	1 Opracowano koncepcję promocji		
	2 Przeprowadzono 1 akcję promocyjną		
	3 Przeprowadzono 2 akcje promocyjne	5	5
	4 Przeprowadzono 3 akcje promocyjne		
	5 Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych		
6. Organizacja zbiórek odpadów wielkogabarytowych	0 Nie przeprowadzono żadnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych		
	1 Przeprowadzono 1-5 zbiórek odpadów wielkogabarytowych		
	2 Przeprowadzono 6-10 zbiórek odpadów wielkogabarytowych		
	3 Przeprowadzono 11-15 zbiórek odpadów wielkogabarytowych	1	1
	4 Przeprowadzono 16-20 zbiórek odpadów wielkogabarytowych		
	5 Przeprowadzono 21-24 zbiórki odpadów wielkogabarytowych		

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
7. Zagospodarowanie zebranych odpadów wielkogabarytowych	0 Nie zagospodarowano zebranych odpadów wielkogabarytowych		
	1 Zagospodarowano 1-20% zebranych dotychczas odpadów wielkogabarytowych		
	2 Zagospodarowano 20-40% zebranych dotychczas odpadów wielkogabarytowych	5	5
	3 Zagospodarowano 40-60% zebranych dotychczas odpadów wielkogabarytowych		
	4 Zagospodarowano 60-80% zebranych dotychczas odpadów wielkogabarytowych		
	5 Zagospodarowano powyżej 80% zebranych dotychczas odpadów wielkogabarytowych		
8. Opracowanie harmonogramów zbiorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	0 Nie przygotowano żadnego harmonogramu		
	1 Przygotowano 1 harmonogram roczny		
	2 Przygotowano 2 harmonogramy roczne		
	3 Przygotowano 3 harmonogramy roczne	5	5
	4 Przygotowano 4 harmonogramy roczne		
	5 Opracowano harmonogram w każdym roku i były one w pełni dostosowane do potrzeb mieszkańców		
9. Promocja działań w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	0 Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia		
	1 Opracowano koncepcję promocji		
	2 Przeprowadzono 1 akcję promocyjną	1	3
	3 Przeprowadzono 2 akcje promocyjne		
	4 Przeprowadzono 3 akcje promocyjne		
	5 Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych		

PRZEDSIĘWZIĘCIE		MIERNIK REALIZACJI		Stan na 31 grudnia 2010	Stan na 31 grudnia 2012
10. Organizacja zbiorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	0	Nie przeprowadzono żadnej zbiórki zużytego sprzętu			
	1	Przeprowadzono 1-20 zbiorów zużytego sprzętu			
	2	Przeprowadzono 21-40 zbiorów zużytego sprzętu			
	3	Przeprowadzono 41-60 zbiorów zużytego sprzętu	5		3
	4	Przeprowadzono 61-80 zbiorów zużytego sprzętu			
	5	Przeprowadzono powyżej 80 zbiorów zużytego sprzętu			
11. Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	0	Nie zagospodarowano zebranego zużytego sprzętu			
	1	Zagospodarowano 1-20% zebranego dotychczas zużytego sprzętu			
	2	Zagospodarowano 20-40% zebranego dotychczas zużytego sprzętu			
	3	Zagospodarowano 40-60% zebranego dotychczas zużytego sprzętu	5		5
	4	Zagospodarowano 60-80% zebranego dotychczas zużytego sprzętu			
	5	Zagospodarowano powyżej 80% zebranego dotychczas zużytego sprzętu			
12. Opracowanie harmonogramów zbiorów zużytych opon	0	Nie przygotowano żadnego harmonogramu			
	1	Przygotowano 1 harmonogram roczny			
	2	Przygotowano 2 harmonogramy roczne			
	3	Przygotowano 3 harmonogramy roczne	5		5
	4	Przygotowano 4 harmonogramy roczne			
	5	Opracowano harmonogramy w każdym roku i były one w pełni dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa			

PRZEDSIĘWZIĘCIE		MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
13. Promocja działań w zakresie zbiórki zużytych opon	0	Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia			
	1	Opracowano koncepcję promocji			
	2	Przeprowadzono 1 akcję promocyjną			
	3	Przeprowadzono 2 akcje promocyjne	5		5
	4	Przeprowadzono 3 akcje promocyjne			
	5	Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych			
14. Organizacja zbiórki zużytych opon	0	Nie przeprowadzono żadnej zbiórki zużytych opon			
	1	Przeprowadzono 1-3 zbiórek zużytych opon			
	2	Przeprowadzono 3-6 zbiórek zużytych opon	2		2
	3	Przeprowadzono 7-9 zbiórek zużytych opon			
	4	Przeprowadzono 10-13 zbiórek zużytych opon			
	5	Przeprowadzono powyżej 13 zbiórek zużytych opon			
15. Zagospodarowanie zebranych opon	0	Nie zagospodarowano zebranych opon			
	1	Zagospodarowano 1-20% zebranych opon			
	2	Zagospodarowano 20-40% zebranych opon			
	3	Zagospodarowano 40-60% zebranych opon	5		5
	4	Zagospodarowano 60-80% zebranych opon			
	5	Zagospodarowano powyżej 80% zebranych opon			

PRZEDSIĘWZIĘCIA		MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
16. Organizacja punktów zbiórki zużytych baterii	0	Brak punktów zbiórki zużytych baterii na terenie Miasta			
	1	Na terenie Miasta funkcjonuje 1-6 punktów zbiórki zużytych baterii			
	2	Na terenie Miasta funkcjonuje 7-11 punktów zbiórki zużytych baterii			
	3	Na terenie Miasta funkcjonuje 12-19 punktów zbiórki zużytych baterii	5		5
	4	Na terenie Miasta funkcjonuje 20-26 punktów zbiórki zużytych baterii			
17. Organizacja zbiórki zużytych baterii	0	Nie przeprowadzono żadnej zbiórki zużytych baterii			
	1	Przeprowadzono 1-2 zbiórki zużytych baterii			
	2	Przeprowadzono 3-4 zbiórki zużytych baterii			
	3	Przeprowadzono 5-6 zbiórki zużytych baterii	2		5
	4	Przeprowadzono 7-8 zbiórki zużytych baterii			
18. Organizacja punktów zbiórki przetwarzanych leków	0	Brak punktów zbiórki przetwarzanych leków na terenie Miasta			
	1	Na terenie Miasta funkcjonuje 1-2 punktów zbiórki przetwarzanych leków			
	2	Na terenie Miasta funkcjonuje 3-4 punktów zbiórki przetwarzanych leków			
	3	Na terenie Miasta funkcjonuje 5-6 punktów zbiórki przetwarzanych leków	3		5
	4	Na terenie Miasta funkcjonuje 7-8 punktów zbiórki przetwarzanych leków			
19. Organizacja punktów zbiórki przetwarzanych leków	0	Na terenie Miasta funkcjonuje powyżej 8 punktów zbiórki przetwarzanych leków			
	1	Na terenie Miasta funkcjonuje powyżej 8 punktów zbiórki przetwarzanych leków			
	2	Na terenie Miasta funkcjonuje powyżej 8 punktów zbiórki przetwarzanych leków			
	3	Na terenie Miasta funkcjonuje powyżej 8 punktów zbiórki przetwarzanych leków			
	4	Na terenie Miasta funkcjonuje powyżej 8 punktów zbiórki przetwarzanych leków			

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0 Nie przeprowadzono żadnej zbiórki przeterminowanych leków		
	1 Przeprowadzono 1-5 zbiórek przeterminowanych leków		
	2 Przeprowadzono 6-10 zbiórek przeterminowanych leków	2	3
19. Organizacja zbiórki przeterminowanych leków	3 Przeprowadzono 11-15 zbiórek przeterminowanych leków		
	4 Przeprowadzono 16-20 zbiórek przeterminowanych leków		
	5 Przeprowadzono powyżej 20 zbiórek przeterminowanych leków		
	0 Nie zagospodarowano zebranych przeterminowanych leków		
	1 Zagospodarowano 1-20% zebranych przeterminowanych leków		
	2 Zagospodarowano 20-40% zebranych przeterminowanych leków	5	5
	3 Zagospodarowano 40-60% zebranych przeterminowanych leków		
	4 Zagospodarowano 60-80% zebranych przeterminowanych leków		
20. Zagospodarowanie zebranych przeterminowanych leków	5 Zagospodarowano powyżej 80% zebranych przeterminowanych leków		
	0 Nie przeprowadzono żadnej kontroli ziórek przeterminowanych leków		
	1 Przeprowadzono 1-2 kontrole ziórek przeterminowanych leków		
	2 Przeprowadzono 3-4 kontrole ziórek przeterminowanych leków	5	5
	3 Przeprowadzono 5-6 kontrole ziórek przeterminowanych leków		
	4 Przeprowadzono 7-8 kontrole ziórek przeterminowanych leków		
21. Kontrola ziórek przeterminowanych leków	5 Przeprowadzono powyżej 8 kontroli ziórek przeterminowanych leków		

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
22. Organizacja miejsca stałej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	0 Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia		
	1 Zabezpieczono środki finansowe na organizację miejsca		
	2 Wybrano sposób realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzono wszelkie czynności formalne	3	3
	3 Przeprowadzono uzgodnienia i uzyskano konieczne pozwolenia		
	4 Ukończono 50% prac związanych z przygotowaniem miejsca zbiórki		
	5 Zakończono realizację zadania, na miejscu gromadzony jest zużyty sprzęt		
23. Upowszechnianie informacji o punktach handlowych zobowiązanych do odbioru zużytych produktów	0 Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia		
	1 Opracowano koncepcję promocji		
	2 Przeprowadzono 1 akcję promocyjną	1	1
	3 Przeprowadzono 2 akcje promocyjne		
	4 Przeprowadzono 3 akcje promocyjne		
	5 Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych		
24. Promocja działań związanych z organizacją selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta	0 Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia		
	1 Opracowano koncepcję promocji		
	2 Przeprowadzono 1 akcję promocyjną		
	3 Przeprowadzono 2 akcje promocyjne	1	3
	4 Przeprowadzono 3 akcje promocyjne		
	5 Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych		
ŚREDNIA CELU 1:		3,79	4,13

Cel 2

Wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, w tym w szczególności w zakresie ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
1. Opracowanie harmonogramu zbiórki choinek	0 Nie przygotowano żadnego harmonogramu		
	1 Przygotowano 1 harmonogram roczny		
	2 Przygotowano 2 harmonogramy roczne		
	3 Przygotowano 3 harmonogramy roczne	5	5
	4 Przygotowano 4 harmonogramy roczne		
	5 Opracowano harmonogram w każdym roku i były one w pełni dostosowane do potrzeb mieszkańców		
2. Promocja działań w zakresie zbiórki choinek	0 Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia		
	1 Opracowano koncepcję promocji		
	2 Przeprowadzono 1 akcję promocyjną		
	3 Przeprowadzono 2 akcje promocyjne	3	5
	4 Przeprowadzono 3 akcje promocyjne		
	5 Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych		
3. Zbiórka choinek w sezonie poświątecznym	0 Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia		
	1 Opracowano koncepcję zbiórki		
	2 Przeprowadzono 1 zbiórkę		
	3 Przeprowadzono 2 zbiórki	3	5
	4 Przeprowadzono 3 zbiórki		
	5 Przeprowadzono 4 lub więcej zbiórek		

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2013
4. Zagospodarowanie zebranych choinek	0	Nie zagospodarowano zebranych choinek		
	1	Zagospodarowano 1-20% zebranych choinek		
	2	Zagospodarowano 20-40% zebranych choinek		
	3	Zagospodarowano 40-60% zebranych choinek	5	5
	4	Zagospodarowano 60-80% zebranych choinek		
	5	Zagospodarowano powyżej 80% zebranych choinek		
5. Koordynacja akcji „Drzewko za makulaturę” realizowanej w ramach pikniku ekologicznego z okazji Dnia Ziemi	0	Nie podjęto koordynacji akcji		
	1	Opracowano koncepcję koordynacji akcji		
	2	Objęto koordynacją 1 akcję		
	3	Objęto koordynacją 2 akcje	2	3
	4	Objęto koordynacją 3 akcje		
	5	Objęto koordynacją 4 lub więcej akcji		
6. Zbiórka makulatury w ramach akcji Dzień Ziemi	0	Nie podjęto zbiórki makulatury		
	1	Opracowano koncepcję zbiórki makulatury		
	2	Przeprowadzono 1 zbiórkę makulatury		
	3	Przeprowadzono 2 zbiórki makulatury	2	3
	4	Przeprowadzono 3 zbiórki makulatury		
	5	Przeprowadzono 4 lub więcej zbiórek makulatury		

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na	
		31 grudnia 2010	31 grudnia 2012
7. Zbiórka odzieży używanej i tekstyliów	0 Nie podjęto zbiórki odzieży i tekstyliów		
	1 Opracowano koncepcję zbiórki odzieży i tekstyliów		
	2 Przeprowadzono 1 zbiórkę odzieży i tekstyliów	5	5
	3 Przeprowadzono 2 zbiórki odzieży i tekstyliów		
	4 Przeprowadzono 3 zbiórki odzieży i tekstyliów		
	5 Przeprowadzono 4 lub więcej zbiorów odzieży i tekstyliów		
8. Udział w akcji edukacyjnej „Kochasz dzieci nie pal śmieci” (ulotki dołączane do pism urzędowych i wykładane w miejscach publicznych)	0 Nie podjęto działań w ramach akcji		
	1 Opracowano koncepcję akcji		
	2 Przeprowadzono 1 akcję promocyjną	2	2
	3 Przeprowadzono 2 akcje promocyjne		
	4 Przeprowadzono 3 akcje promocyjne		
	5 Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych		
9. Opracowanie metody monitorowania i oceny ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.	0 Nie podjęto działań w zakresie opracowania metody		
	1 Opracowano koncepcję metody		
	2 Przyjęto założenia metody	0	0
	3 Metoda opracowana w ponad 25%		
	4 Metoda opracowana w ponad 70%		
	5 Metoda opracowana, gotowa do wdrożenia		
ŚREDNIA CELU 2:		3,00	3,66

Cel 3

Rozwój monitoringu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
1. Prowadzenie ewidencji umów na wywożenie odpadów	0 Ewidencja prowadzona z istotnymi uchybieniami prawnymi		
	1 Ewidencja prowadzona z niewielkimi uchybieniami prawnymi		
	2 Ewidencja prowadzona bez uchybień prawnych lecz nie spełnia postulatów dobrych praktyk z zakresu zarządzania		
	3 Ewidencja prowadzona bez uchybień prawnych, spełnia wybrane postulaty dobrych praktyk z zakresu zarządzania	3	3
	4 Ewidencja prowadzona bez uchybień prawnych, spełnia większość postulatów dobrych praktyk z zakresu zarządzania		
	5 Ewidencja prowadzona w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami prawa i dobrymi praktykami z zakresu zarządzania		
2. Kontrola realizacji umów na wywożenie odpadów	0 Nie podjęto działań		
	1 Przeprowadzono 1-2 akcje kontrolne		
	2 Przeprowadzono 3-4 akcje kontrolne		
	3 Przeprowadzono 5-6 akcji kontrolnych	2	2
	4 Przeprowadzono 7-8 akcji kontrolnych		
	5 Przeprowadzono powyżej 8 akcji kontrolnych		
3. Monitoring dzikich wysypisk śmieci	0 Nie podjęto działań		
	1 Przeprowadzono 1-2 akcje kontrolne		
	2 Przeprowadzono 3-4 akcje kontrolne		
	3 Przeprowadzono 5-6 akcji kontrolnych	2	2
	4 Przeprowadzono 7-8 akcji kontrolnych		
	5 Przeprowadzono powyżej 8 akcji kontrolnych		
ŚREDNIA CELU 3:		2,33	2,33

Cel 4

Zapewnienie ciągłej aktualności i stosowalności dokumentów opisujących system gospodarki odpadami oraz tworzących relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami systemu.

PRZEDSIĘWZIĘCIE		MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
1. Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do systemu podziału odpadów na „suche” i „mokre” funkcjonującego w Zakładzie Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Gdańsku Szadółkach	0	Nie podjęto działań zmierzających do dostosowania systemu			
	1	Opracowano wstępną koncepcję dostosowania systemu			
	2	Przeprowadzono wszelkie niezbędne konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne		0	0
	3	Opracowano ostateczną koncepcję dostosowania systemu			
	4	Podjęto działania w zakresie wdrożenia zmian w systemie			
	5	System w pełni dostosowany			
2. Pozyskiwanie informacji o sposobach postępowania z odpadami na etapie wydawania decyzji środowiskowych	0	Nie podjęto działań zmierzających do pozyskiwania informacji			
	1	Opracowano wstępną koncepcję pozyskiwania informacji			
	2	Przeprowadzono wszelkie niezbędne konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne		5	5
	3	Opracowano ostateczną koncepcję pozyskiwania informacji			
	4	Podjęto działania w zakresie wdrożenia			
	5	Informacje w pełni pozyskiwane			
3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	0	Wydawanie decyzji prowadzone z istotnymi uchybieniami prawnymi			
	1	Wydawanie decyzji prowadzone z niewielkimi uchybieniami prawnymi			
	2	Wydawanie decyzji prowadzone bez uchybień prawnych lecz nie spełnia postulatów dobrych praktyk z zakresu zarządzania			
	3	Wydawanie decyzji prowadzone bez uchybień prawnych, spełnia wybrane postulaty dobrych praktyk z zakresu zarządzania		5	5
	4	Wydawanie decyzji prowadzone bez uchybień prawnych, spełnia większość postulatów dobrych praktyk z zakresu zarządzania			
	5	Wydawanie decyzji prowadzone w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami prawa i dobrymi praktykami z zakresu zarządzania			

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	0	Wydawanie zezwoleń prowadzone z istotnymi uchybieniami prawnymi		
	1	Wydawanie zezwoleń prowadzone z niewielkimi uchybieniami prawnymi		
	2	Wydawanie zezwoleń prowadzone bez uchybień prawnych lecz nie spełnia postulatów dobrych praktyk z zakresu zarządzania		
	3	Wydawanie zezwoleń prowadzone bez uchybień prawnych, spełnia wybrane postulaty dobrych praktyk z zakresu zarządzania	5	5
	4	Wydawanie zezwoleń prowadzone bez uchybień prawnych, spełnia większość postulatów dobrych praktyk z zakresu zarządzania		
	5	Wydawanie zezwoleń prowadzone w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami prawa i dobrymi praktykami z zakresu zarządzania		
ŚREDNIA CELU 4:			3,75	3,75

Cel 5

Zwiększeniu udziału zewnętrznych środków finansowych w systemie gospodarowania odpadami.

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
1. Poszukiwania rozwiązań prawnych w zakresie możliwości dofinansowania zdejmowania azbestowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwiania azbestu i PCB	0 Nie podjęto działań w zakresie poszukiwania rozwiązań 1 Rozwiązania poszukiwane są w drodze analizy aktów prawnych 2 Rozwiązania poszukiwane są w drodze analizy aktów prawnych i komentarzy do nich 3 Rozwiązania poszukiwane są w drodze analizy aktów prawnych, komentarzy do nich i studiów literaturowych 4 Rozwiązania poszukiwane są w drodze analizy aktów prawnych, komentarzy do nich, studiów literaturowych i konsultacji z prawnikami 5 Znalezione odpowiednie rozwiązanie prawne	3	3
2. Podejmowanie działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zdejmowania azbestowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwiania azbestu i PCB	0 Nie podjęto działań w zakresie poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowych 1 Prowadzony jest monitoring zewnętrznych źródeł finansowych 2 Znalezione potencjalne źródła finansowania 3 Złożono wnioski o udzielenie wsparcia finansowego 4 Wniosek uzyskał pozytywne opinie jednostki finansującej 5 Pozyskano zewnętrzne środki na dofinansowanie zdejmowania azbestowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwiania azbestu	1	5
ŚREDNIA CELU 5:		2	4

Cel 6

Podniesienie estetyki Miasta poprzez ograniczenie niezorganizowanego postępowania z odpadami.

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na	
		31 grudnia 2010	31 grudnia 2012
1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta przez pracowników Urzędu	0 Brak czystości na terenach podlegających utrzymaniu przez pracowników Urzędu		
	1 Czystość utrzymywana na 1-20% obszaru podlegającego pracownikom Urzędu		
	2 Czystość utrzymywana na 20-40% obszaru podlegającego pracownikom Urzędu		
	3 Czystość utrzymywana na 40- 60 % obszaru podlegającego pracownikom Urzędu	5	5
	4 Czystość utrzymywana na 60-80 % obszaru podlegającego pracownikom Urzędu		
	5 Czystość utrzymywana na powyżej 80% obszaru podlegającego pracownikom Urzędu		
2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta przez firmy zewnętrzne	0 Brak czystości na terenach podlegających utrzymaniu przez firmy zewnętrzne		
	1 Czystość utrzymywana na 1-20% obszaru podlegającego firmą zewnętrzną		
	2 Czystość utrzymywana na 20-40% obszaru podlegającego firmą zewnętrzną		
	3 Czystość utrzymywana na 40- 60 % obszaru podlegającego firmą zewnętrzną	4	5
	4 Czystość utrzymywana na 60-80 % obszaru podlegającego firmą zewnętrzną		
	5 Czystość utrzymywana na powyżej 80% obszaru podlegającego firmą zewnętrzną		
3. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Miasta wraz z wywozem zebranych odpadów na składowiska w Gdańsku Szadółkach	0 Nie podjęto działań w zakresie likwidacji dzikich wysypisk		
	1 Na terenie Miasta znajduje się 80-90% dzikich wysypisk w stosunku do roku 2009		
	2 Na terenie Miasta znajduje się 60-80% dzikich wysypisk w stosunku do roku 2009		
	3 Na terenie Miasta znajduje się 40-60% dzikich wysypisk w stosunku do roku 2009	1	5
	4 Na terenie Miasta znajduje się 20-40% dzikich wysypisk w stosunku do roku 2009		
	5 Na terenie Miasta znajduje się poniżej 20% dzikich wysypisk w stosunku do roku 2009		

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
	0	1	2	3
4. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów przekształconych przez nieorganizowane składowanie odpadów	0	Nie podjęto działań zmierzających do opracowania koncepcji		
	1	Opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu		
	2	Przeprowadzono wszelkie niezbędne konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne		
	3	Opracowano ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu	2	2
	4	Podjęto działania w zakresie wprowadzenia koncepcji do lokalnych dokumentów strategicznych		
	5	Koncepcja wprowadzona do lokalnych dokumentów strategicznych		
5. Organizacja akcji wiosenne porządko-posprzątaj garaż, strych, piwnicę	0	Nie podjęto akcji		
	1	Opracowano koncepcję koordynacji akcji		
	2	Przeprowadzono 1 akcję		
	3	Przeprowadzono 2 akcje	3	3
	4	Przeprowadzono 3 akcje		
	5	Przeprowadzono 4 lub więcej akcji		
6. Promocja akcji Żółta kartka - posprzątaj po swoim psie	0	Nie podjęto działań w ramach akcji		
	1	Opracowano koncepcję akcji		
	2	Przeprowadzono 1 akcję promocyjną		
	3	Przeprowadzono 2 akcje promocyjne	2	5
	4	Przeprowadzono 3 akcje promocyjne		
	5	Przeprowadzono 4 lub więcej akcji promocyjnych		

PRZEDSIĘWZIĘCIE	MIERNIK REALIZACJI	stan na	
		31 grudnia 2010	31 grudnia 2012
7. Organizacja akcji Żółta kartka – posprzątaj po swoim psie (zakup pojemników i tabliczek informujących)	0 Nie podjęto akcji		
	1 Opracowano koncepcję koordynacji akcji		
	2 Przeprowadzono 1 akcję	2	2
	3 Przeprowadzono 2 akcje		
	4 Przeprowadzono 3 akcje		
	5 Przeprowadzono 4 lub więcej akcji		
ŚREDNIA CELU 6:		2,71	3,86
		stan na 31 grudnia 2010	stan na 31 grudnia 2012
ŚREDNIA CELU 1:		3.79	4,12
ŚREDNIA CELU 2:		3.00	3,66
ŚREDNIA CELU 3:		2.33	2,33
ŚREDNIA CELU 4:		3.75	3,75
ŚREDNIA CELU 5:		2.00	4,0
ŚREDNIA CELU 6:		2.71	3,86
POZIOM ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU (ŚREDNIA PROGRAMU):		2,93	3,62

STAN GOSPODARKI ODPADAMI

Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	2011 [Mg]	2012 [Mg]
1	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	27,94	6,84
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	14,18	31,62
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	64,82	119,7
4	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	38,45	0
5	15 01 07	Opakowania ze szkła	99,62	131,03
6	16 01 03	Zużyte opony	2,94	2,12
7	16 01 19	Tworzywa sztuczne	102,56	0
8	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3,58	16,64
9	17 01 02	Gruz ceglany	74,00	49,22
10	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano., odpadowych mater. ceram.	17,90	75,2
11	17 01 82	Inne niewymienione odpady	141,01	0
12	17 02 03	Tworzywa sztuczne	1,20	0
13	17 09 04	Zmieszane odp. z budowy, remontów i demontażu	9,80	0
14	19 12 01	Papier i tektura	23,31	12,94
15	19 12 05	Szkło	0,54	0
16	19 12 12	Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów	0	0,75
17	20 01 02	Szkło	0,90	2,9
18	20 01 10	Odzież używana	45,66	13,04
19	20 01 11	Tekstylia	1,22	0,3
20	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	1,57	0
21	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,59	0,49
22	20 01 33*	Baterie i akumulatory	0,68	0
23	17 01 82	Inne niewymienione odpady	2,40	0
24	17 02 03	Tworzywa sztuczne	2,32	0
25	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie	0	36,25
26	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,24	0
27	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektr. i elektron. zaw. niebezpiecz. skład.	10,25	0
28	20 01 36*	Zużyte urządzenia elektr. i elektron.	5,99	0
29	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	167,06	353,94
30	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	392,72	337,37
31	20 03 01	Niesegreg. (zmiesz.) odp.komunalne	6781,30	6757,25
32	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	28,36	0
33	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	50,19	13,54
34	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	0,00	2,88

OCENA KOSZTÓW I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ

Wpływy do gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w okresie sprawozdawczym.

Otrzymane wpływy	Rok 2011	Rok 2012	Ogółem w okresie sprawozdawczym
Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów	52 684	49 996	102 680

Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym.

Cel 1

Zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w masie odpadów komunalnych poprzez kształtowanie odpowiednich zachowań osób wytwarzających odpady

Zadania strategiczne

1. Promocja selektywnej zbiórki odpadów.
2. Organizacja przez Urząd Miasta zbiórek odpadów. Odpady: wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, przeterminowane leki.
3. Pełne dostosowanie czasowe i przestrzenne zbiórek odpadów do potrzeb i możliwości mieszkańców Miasta.
4. Informacyjne wsparcie prowadzonych przez Urząd Miasta działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

PRZEDSIĘWZIĘCIE	TYP	JEDNOSTKA ODPOWIE- DZIALNA	ŹRÓDŁA FINANSOWANI A	ZGODNOŚĆ WEWNĘTR ZNA	ZGODNOŚĆ ZEWNĘTRZ NA	2011	2012
1. Organizacja lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów	B,C, D	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
2. Utrzymywanie czystości wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	31047,0 9	27500,00

3. Organizacja i koordynacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywo sztuczne)	C,D	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
4. Opracowanie harmonogramu zbiórek odpadów wielkogabarytowych	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
5. Promocja działań w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	488,00	644,16
6. Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	3745,00	9 900
7. Zagospodarowanie zebranych odpadów wielkogabarytowych	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
8. Opracowanie harmonogramów zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	POŚWP 4b.3 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
9. Promocja działań w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w formie zapytania ofertowego	-	-	PEP 4.4.2 POŚWP 4b.3 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
10. Organizacja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w formie zapytania ofertowego	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.2 POŚWP 4b.3 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	8296,00

11. Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego	-	-	PEP 4.4.2 POŚWP 4b.3 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
12. Opracowanie harmonogramów zbiorów zużytych opon	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.2 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.3 POŚPG 5.8	bn	bn
13. Promocja działań w zakresie zbiórki zużytych opon	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w formie zapytania ofertowego	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.2 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.3 POŚPG 5.8	854,00	429,44
14. Organizacja zbiórki zużytych opon	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w formie zapytania ofertowego	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.3 POŚPG 5.8	5992,00	2097,20
15. Zagospodarowanie zebranych opon	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.3 POŚPG 5.8	216,68	515,42
16. Organizacja punktów zbiórki zużytych baterii	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
17. Organizacja zbiórki zużytych baterii	B,C	OO Reba, Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
18. Organizacja punktów zbiórki przeterminowanych leków	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn

19. Organizacja zbiórki przeterminowanych leków	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w formie zapytania ofertowego	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	3145,80	2880,00
20. Zagospodarowanie zebranych przeterminowanych leków	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	2180,87	1865,01
21. Kontrola zbiórki przeterminowanych leków	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w formie zapytania ofertowego	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
22. Organizacja miejsca stałej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	-	bn
23. Upowszechnianie informacji o punktach handlowych zobowiązanych do odbioru zużytych produktów	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
24. Promocja działań związanych z organizacją selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	1947,12	1140,70

Cel 2

Wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, w tym w szczególności w zakresie ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Zadania strategiczne

1. Skonstruowanie i sprawne funkcjonowanie systemu monitorowania i oceny ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.
2. Organizacja przez Urząd Miasta zbiórek odpadów biodegradowalnych

						2011	2012
1. Opracowanie harmonogramu zbiórki choinek	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.1	bn	bn
2. Promocja działań w zakresie zbiórki choinek	C,D	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.1	488,00	369,00
3. Zbiórka choinek w sezonie poświątecznym	C,D	Referat Gospodarki Komunalnej Firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego	Budżet Miasta	-	POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.1	4922,00	2927,10
4. Zagospodarowanie zebranych choinek	C,D	Referat Gospodarki Komunalnej, Firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego	-	-	POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.1	bn	bn
5. Koordynacja akcji „Drzewko za makulaturę” realizowanej w ramach pikniku ekologicznego z okazji Dnia Ziemi	C,D	Dziennik Bałtycki, Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.2 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.1	bn	bn

6. Zbiórka makulatury w ramach akcji Dzień Ziemi	C,D	Dziennik Bałtycki, Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.1	bn	bn
7. Zbiórka odzieży używanej i tekstyliów	C,D	Referat Gospodarki Komunalnej Firmy posiadające zezwolenie	-	-	PEP 4.4.3 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.1	bn	bn
8. Udział w akcji edukacyjnej „Kochasz dzieci nie pal śmieci” (ulotki dołączane do pism urzędowych i wykładane w miejscach publicznych)	A,C,D	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	-	PEP 4.4.2 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	1 000	bn
9. Opracowanie metody monitorowania i oceny ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.	C,D	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PEP 4.4.3 POŚWP 4b.1 PGOWP 5.1 POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.1	-	bn

Cel 3

Rozwój monitoringu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zadania strategiczne

1. Monitoring miejsc narażonych na presję ze strony podmiotów wytwarzających odpady.
2. Monitoring podmiotów systemu gospodarki odpadami.

						2011	2012
1. Prowadzenie ewidencji umów na wywożenie odpadów	C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	POŚWP 4a.2 POŚPG 5.8	bn	bn
2. Kontrola realizacji umów na wywożenie odpadów	C	Straż miejska	-	-	POŚWP 4a.3 POŚPG 5.8	bn	bn
3. Monitoring dzikich wysypisk śmieci oraz prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego (np. ul. Komunalna)	C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	SRMPG 7V.5	PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn

Cel 4

Zapewnienie ciągłej aktualności i stosowności dokumentów opisujących system gospodarki odpadami oraz tworzących relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami systemu.

Zadania strategiczne

1. Monitoring aktów prawnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
2. Systematyczna aktualizacja dokumentów gminnych związanych z gospodarką odpadami.

						2011	2012
1. Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do systemu podziału odpadów na „suche” i „mokre” funkcjonującego w Zakładzie Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Gdańsku Szadółkach	C	Referat Gospodarki Komunalnej Rada Gminy	-	-	-	bn	bn
2. Pozyskiwanie informacji o sposobach postępowania z odpadami na etapie wydawania decyzji środowiskowych	C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	bn	bn
3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	-	bn	bn
4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	-	bn	bn

Cel 5

Zwiększeniu udziału zewnętrznych środków finansowych w systemie gospodarowania odpadami.

Zadania strategiczne

1. Monitoring zewnętrznych źródeł finansowania działań w zakresie gospodarki odpadami.
2. Aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe.

						2011	2012
1. Poszukiwania rozwiązań prawnych w zakresie możliwości dofinansowania zdejmowania azbestowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwiania azbestu i PCB	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	PUA 10.6	POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.2	bn	bn
2. Podejmowanie działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zdejmowania azbestowych pokryć dachowych, transportu i unieszkodliwiania azbestu i PCB	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	PUA 10.6	POŚPG 5.8 PGOPG 6.1.2	bn	bn

Cel 6

Podniesienie estetyki Miasta poprzez ograniczenie niezorganizowanego postępowania z odpadami.

Zadania strategiczne

1. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci.
2. Bieżące utrzymywanie czystości na terenie Miasta

						2011	2012
1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta przez pracowników Urzędu	C	Referat Gospodarki Komunalnej	-	SRMPG 7V.5	-	bn	bn
2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta przez firmy zewnętrzne	C	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	SRMPG 7V.5	-	1124229,19	1648433,09
3. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Miasta wraz z wywozem zebranych odpadów na składowisko w Gdańsku Szadółkach	C	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	SRMPG 7V.5	PGOWP 5.1 POŚPG 5.8	27876,30	31730,00
4. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów przekształconych przez niezorganizowane składowanie odpadów	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej		SRMPG 7V.5			
5. Organizacja akcji Wiosenne porządki - posprzątaj garaż, strych, piwnicę	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	SRMPG 7V.5	PGOWP 5.1 POŚPG 5.8		7000
6. Promocja akcji Żółta kartka - posprzątaj po swoim psie	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	SRMPG 7V.5	PGOWP 5.1 POŚPG 5.8		3660
7. Organizacja akcji Żółta kartka – posprzątaj po swoim psie (zakup pojemników i tabliczek informujących)	B,C	Referat Gospodarki Komunalnej	Budżet Miasta	SRMPG 7V.5	PGOWP 5.1 POŚPG 5.8		12490,00

Oznaczenia:

Dla każdego z wyróżnionych celów i zdefiniowanych w ich obrębie zadań strategicznych określono przedsięwzięcia niezbędne do realizacji. Wskazano charakter każdego z przedsięwzięć, stosując następujący schemat:

- A - Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
- B - Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
- C - Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- D - Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

SRMPG - *Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański do 2010 r.*

PUA - *Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2009 – 2032*

PEP - *Polityka ekologiczna państwa*

POŚWP - *Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014. Aktualizacja (wrzesień 2007)*

PGOWP - *Plan gospodarki odpadami dla Województwa pomorskiego 2010*

POŚPG - *Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego 2010. Aktualizacja (październik 2008)*

PGOPG - *Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gdańskiego 2010. Aktualizacja (październik 2008)*

bn - bez nakładu finansowego

Liczby następujące po danym akronimie wskazują odpowiedni rozdział, podrozdział bądź punkt w podrozdziale danego dokumentu.