Piastów, 10.09.2007

Stan zaawansowania prac nad wykonaniem budżetu 2007r.

	BUDOWA WODOCIĄGÓW W ULICACH



	ul. S. Żółkiewskiego i ul. J. Sułkowskiego
	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 30.09.2007.



	ul. St. Barcewicza
	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 30.09.2007.



	ul. M. Reja – Al. Tysiąclecia
	Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.

(Al. Tysiąclecia to droga powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem. Ponadto konieczny było uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od prywatnych właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Grunwaldzkiej).



	ul. P. Skargi
	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: 30.09.2007.



	ul. P. Skargi, 

H. Siemiradziego 

i St. Noakowskiego 


	Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin otwarcie ofert  - 25.09.2007. Planowany umowny termin zakończenia robót: 31.12.2007.



	ul. K. Ujejskiego
	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: 30.11.2007.



	ul. R. Traugutta i ul. T. Kościuszki
	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: 30.09.2007.



	ul. J. Tuwima (od ul. J. Słowackiego do granic miasta)


	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robot. Termin otwarcia ofert: 11.09.2007. Planowany termin umowny zakończenia robót – 31.12.2007. 

(Ulica powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem)

	ul. J. Słowackiego i ul. J. Tuwima 


	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert 12.09.2007. Planowany termin umowny zakończenia robót 31.12.2007. 

(Ulica J. Tuwima to ulica powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem).



	ul. B. Prusa i Wł. Reymonta


	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: 30.11.2007.

	ul. Słowiańska od ul. J. Hallera do posesji nr 9


	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót: 30.09.2007.

	ul. Słowiańska (od posesji nr 9) i ul. J. Malczewskiego


	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. 

	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w południowej części Piastowa
	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 30.09.2007.

	DROGI PUBLICZNE GMINNE



	ul. I. Prądzyńskiego


	Zakończone.

	Chodnik w ul. Warszawskiej, Al. Wojska Polskiego i ul. Ks. Skorupki
	Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym. Obecnie biegnie 7-mio dniowy termin na protesty. Planowany termin zawarcia umowy 14.09.2005. Planowany umowny termin zakończenia robót: 30.10.2007.

(Ul. Warszawska to droga powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem).



	ul. C. Norwida
	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – 31.10.2007.



	Al. Krakowska


	Wykonano projekt budowlany przebudowy drogi oraz projekt budowlany odwodnienia (złożono w dniu 31.08.2007). Oczekujemy na pozwolenie na budowę.



	ul. K. Ujejskiego (dokumentacja)
	Opracowano koncepcję. W dniu 02.01.2007 złożono do Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami wniosek o przygotowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości w ul. K. Ujejskiego, która stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.


	Budowa zatok parkingowych w ul. J. Lelewela
	Zakończono.

	Budowa ul. T. Kościuszki i ul. R. Traugutta wraz z łącznikiem  oraz łącznikiem pomiędzy ul. T. Kościuszki i ul. Bohaterów Warszawy z (dokumentacja)
	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Umowny termin realizacji – 15.12.2007.

	Monitoring miasta


	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej

	BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ



	Budowa boisk przy Szkołach Podstawowych (dokumentacja)
	Zlecono wykonanie dokumentacji

	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. J. Lelewela
	Zakończono. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 

	Budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 (dokumentacja + wykonanie) oraz budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 (dokumentacja)
	Budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 – w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót: 31.10.2007.

Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD



	ul. Żółkiewskiego i ul. Paderewskiego


	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia............



	ul. Mochnackiego
	Zakończono.



	ul. J. Tuwima
	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robot. Otwarcie ofert 11.09.2007. Planowany termin zakończenia robót – 31.12.2007.

(Ul. Tuwima to droga powiatowa – konieczne były dodatkowe uzgodnienia ze Starostwem).



	ul. Dworcowa 58a, 60, 62, 64


	Zakończono.



	ul. Szarych Szeregów i ul. Zielona
	Uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na część inwestycji nie leżącą w obszarze zamkniętym oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Uzyskano zgodę właściwych organów na  odstąpienie od warunków technicznych – dotyczy odległości kanału sanitarnego od granicy działki i od zewnętrznego toru kolejowego. Zlecono wykonanie projektu budowlanego – projekt w trakcie uzgadniania. 



	ul. Słowiańska i ul. Malczewskiego


	Podpisano umowę z wykonawcą. Umowny termin zakończenia robót: 30.11.2007.

	Ul. C. Norwida (od ul. M. Konopnickiej do ul. E. Słońskiego (dokumentacja)
	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

	Ulica bez nazwy pomiędzy ul. J. Tuwima a ul. Grunwaldzką
	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

	ul. Mazowiecka (od ul. Hallera w kierunku wschodnim z włączeniem do istniejącego kanału (
	Zadanie umieszczono w budżecie w dniu 13 sierpnia 2007 Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zlecono wykonanie projektu budowlanego.




