

## **CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## 1. Informacje podstawowe

### 1.1 Kraj beneficjenta:

Rzeczpospolita Polska

### 1.2 Zamawiający wyznaczony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**

**Sp. z o.o.,**

**ul. Graniczna 1**

**05-200 Wołomin**

tel.: 048 22 776 21 21

fax: 048 22 77633 58

e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

www.pwik.wolomin.pl

#### 1.2.1. Informacja dodatkowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin oraz Gmina Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, uzyskały Decyzję Komisji Europejskiej nr K(2005)5555 z dnia 13 grudnia 2005 r. uzgodnioną pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską, w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” nr 2005/PL/16/C/PE/005 i w celu wykorzystania tych środków zawarły „Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Spójności” z ich dysponentem - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym, Beneficjenci Projektu Grupowego pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” nr 2005/PL/16/C/PE/005, tj. **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**, z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, zwanym w dalej „**PWiK Sp. z o.o.**” oraz **Urząd Miasta** z siedzibą w **Kobyłce** przy ul. Wołomińskiej 1, zwany w dalszej części „**Miastem Kobyłka**”, zawarły w dniu 12.05.2006 roku Umowę o współpracy UM 192/U/06 w ramach realizacji projektu Funduszu Spójności.

Wspomniani wyżej Beneficjenci Projektu Grupowego zawarli także w dniu 12 maja 2006 roku Porozumienie UM 225/U/06 w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) i dwóch Zastępców MAO dla pełnienia obsługi Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”.

Z kolei w dniu 21 kwietnia 2006 roku, Beneficjenci Projektu Grupowego zawarli Porozumienie UM 233/U/06 w sprawie wyznaczenia Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację oraz Działania Promocyjne związane z realizacją Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka". Na mocy tego Porozumienia, Beneficjenci Projektu Grupowego wyznaczyli do przeprowadzenia niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

### 1.3. Informacja o Zamawiających

Projekt grupowy obejmuje dwóch Zamawiających:

a. Zamawiającym Projektu 1 „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Wołomin” realizowanego w ramach Projektu Grupowego jest:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**

**Sp z o.o.**

**ul. Graniczna 1**

**05-200 Wołomin**

**tel.: 048 22 776 21 21**

**fax: 048 22 77633 58**

**e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl**

**www.pwik.wolomin.pl**

b. Zamawiającym Projektu 2 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kobyłka” jest:

**Gmina Kobyłka**

**Urząd Miasta w Kobyłce**

**ul. Wołomińska 1**

**05-230 Kobyłka**

**tel.: 0048 22 786 33 28**

**faks: 0048 22 786 31 11**

**e-mail urzad@kobylka.pl**

**www.kobylka.eu**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie oraz Gmina Kobyłka, będą zwane dalej łącznie **Zamawiającymi**.

## 2 Tło projektu

### 2.1. Polityka ekologiczna państwa

Głównym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw dla opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Proces integracji z Unią Europejską stanowi ważne wsparcie działań służących osiągnięciu głównego celu nowej polityki państwa. Strategicznymi kierunkami działania w ochronie wód są następujące kierunki:

- o przywrócenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych do stanu wynikającego z planowanego sposobu ich użytkowania oraz potrzeb związanych z ich funkcjami ekologicznymi;
- o restrukturyzacja poboru wód, co celów użytkowych w taki sposób, aby zasoby wód podziemnych były użytkowane wyłącznie dla potrzeb ludności, jako woda do picia i surowiec dla przemysłu spożywczego, zaś wody powierzchniowe - przede wszystkim dla potrzeb rolnictwa, przemysłu i energetyki, z zachowaniem ich walorów rekreacyjnych;
- o realizacja budowy zbiorników retencyjnych i małej retencji dla wyrównania przepływu w rzekach oraz racjonalizacja gospodarowania spływami opadowymi;
- o zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych, głównie w ramach działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej;
- o ochrona wód powierzchniowych i morskich przed eutrofizacją;

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

- o ochrona wód Górnej Wisły i Górnej Odry przed zasoleniem wodami kopalnianymi.

W średniookresowym horyzoncie czasowym (lata 2003-2010) konieczna będzie: likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych; zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego - również o 30 %, w celu spełnienia przez te wody standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Sposób realizacji tego celu został uszczegółowiony w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006”. Konieczna jest kontynuacja prowadzonych w ostatnich latach działań w zakresie modernizacji rozbudowy i budowy oczyszczalni ścieków komunalnych i dalsze ograniczenie ładunków substancji niebezpiecznych wprowadzanych do wód ze źródeł przemysłowych.

Rozwiązywanie problemów jakości wód powinno być prowadzone w układzie zlewniowym, gdyż tylko taki sposób działania prowadzi do szybkiego osiągnięcia efektu ekologicznego (zgodność z Ramową Dyrektywą Wodną). Do takiego modelu zarządzania dostosowana jest redystrybucja środków finansowych pochodzących z opłat za szczególne korzystanie z wód (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze wojewódzkie, powiatowe i gminne), środków z ekokonwersji zadłużenia zagranicznego (EKO FUNDUSZ), środków budżetowych oraz funduszy UE (dotychczas ISPA, a obecnie z Funduszu Spójności).

Fundusz Spójności został utworzony na mocy postanowień art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Unii Europejskiej powołała do życia ten instrument finansowy Rozporządzeniem Rady nr 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 r.

Fundusz Spójności, jako instrument polityki spójności gospodarczej i społecznej, współfinansuje projekty w dziedzinie środowiska naturalnego oraz sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportu. Przyczynia się on do zapewnienia równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich.

Główne cele Funduszu Spójności w sektorze ochrony środowiska są następujące:

- o wsparcie dla krajów w osiągnięciu *acquis* - ochrona środowiska;
- o wsparcie dla krajów w adaptacji własnego prawa do prawodawstwa i standardów WE w zakresie ochrony środowiska.

Priorytetowe sektory:

- o ścieki;
- o woda do picia;
- o gospodarka osadami;
- o zanieczyszczenie powietrza.

Zgodnie z zapisami w „Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych”, głównym celem odprowadzania i oczyszczania ścieków w Polsce jest realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie. „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych” określa przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, a także terminy ich realizacji niezbędne dla realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego, odwołującego się do Dyrektywy 91/271/EWG.

Aglomeracja Wołomińska jest wpisana w Załącznik 2 poz. 109, planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2010 r. do „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”, czyli jest ujęta w programie wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w dostosowaniu do wymogów Prawa Wodnego i Traktatu Akcesyjnego na lata 2003 – 2005. Oznacza to, że

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

zgodnie z ustawą Prawo wodne aglomeracja musi zostać wyposażona w oczyszczalnię ścieków do końca 2015r. (wymóg ten odnosi się do aglomeracji o liczbie od 2000 do 15000 równoważnych mieszkańców).

## 2.2 Polityka regionalna

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek rozwoju Województwa Mazowieckiego jest **„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego”**. Realizacja Projektu Grupowego w znacznym stopniu przyczyni się do wypełnienia następujących celów i zadań określonych w strategii:

- Priorytet 4 - Kreowanie wysokiej jakości życia,
- Priorytet 3 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu,
- Priorytet 2 - Restrukturyzacja i unowocześnienie gospodarki,
- Cel 2.4 - Rozwój usług, transportu i turystyki,
- Cel 2.6 - Wsparcie i stopniowe przekształcanie słabych strukturalnie obszarów wiejskich.

Skanalizowanie obszarów objętych projektem ułatwi osiągnięcie wymienionych powyżej celów.

Dokumentem kształtującym politykę ekologiczną Województwa Mazowieckiego jest **„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego”**. Za nadrzędny cel programu uznano doprowadzenie stanu środowiska w województwie mazowieckim do poziomu wymaganego przez Unię Europejską. Projekt przyczynia się do osiągnięcia następujących celów zidentyfikowanych w powyższym programie:

- Cel główny: zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska. Jeden z celów szczegółowych to poprawa jakości wód.
- Cel główny: racjonalizacja gospodarki wodnej. Niektóre cele szczegółowe to: zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych, ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych produkcji i usług, ograniczenie wodochłonności oraz poprawa standardów zaopatrzenia w wodę.

Prowadzenie działań promocyjnych oraz informacyjnych, do których beneficjenci są zobligowani podczas realizacji projektu przyczyni się do realizacji jeszcze innego celu, jakim jest podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców.

Dokumentem wytyczającym kierunki rozwoju powiatu jest **Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego**, przyjęta przez Radę Powiatu w lutym 2002 r. Dokument wskazuje najważniejsze problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być skoncentrowana uwaga władz powiatu do 2015 r.

W zakresie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele i zadania.

Wdrożenie norm ekorozwoju na terenie powiatu przez:

- opracowanie powiatowej Agendy 21;
- wykonanie pełnej kanalizacji miast wraz z oczyszczalniami;
- wspomaganie budowy biooczyszczalni indywidualnych na wsi;
- ciągłą edukację ekologiczną mieszkańców;
- zaangażowanie młodzieży w przedsięwzięcia ekologiczne (np. sprzątanie lasów);
- wspomaganie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne;
- uświadomienie władzom Warszawy zagrożeń ekologicznych;
- partycypację władz Warszawy w przeciwdziałaniu degradacji środowiska powiatu;

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

### *Część III - Opis przedmiotu zamówienia*

- dokończenie inwestycji wodno – ściekowych na obszarze powiatu;
- rozwiązanie problematyki utylizacji odpadów.

Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego jest osiągnięcie trwałego rozwoju powiatu i zwiększenie jego atrakcyjności poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury technicznej.

Kierując się ww. kryteriami wyznaczono następujące zadania priorytetowe dla powiatu wołomińskiego z zakresu ochrony środowiska:

Priorytet 1 – Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  
Priorytet 2 - Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza,  
Priorytet 3 - Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego,  
Priorytet 4 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska,  
Priorytet 5 - Poprawa środowiska przyrodniczego poprzez zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych i kompleksów leśnych,  
Priorytet 6 - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu,  
Priorytet 7 - Kompleksowa gospodarka odpadami wraz z programem rekultywacji terenów zdegradowanych.

Kolejnym ważnym dokumentem na poziomie powiatu jest „**Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2004 – 2011**”. Dokument ten odzwierciedla cele, kierunki i zadania w zakresie ochrony środowiska zdefiniowane w Polityce Ekologicznej Państwa, a także w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i w Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego. Program obejmuje lata 2004–2011, z podziałem na okresy: 2004–2007 i 2008–2011. Zadania przewidziane w ramach projektu stanowi wypełnienie celów, kierunków i zadań określonych w tym programie.

Najważniejszym dokumentem wyznaczającym strategię rozwoju Wołomina jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Wołomin do 2015 r.” przyjęta uchwałą Rady Miasta nr XVIII-39/2004 z 2 kwietnia 2004 r. Podstawowymi celami rozwoju miasta i gminy Wołomin do 2015 r. są:

- sfera gospodarcza - tworzenie jak najlepszych warunków do trwałego wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców i dalszego rozwoju gospodarczego;
- sfera społeczna – stała poprawa warunków zamieszkiwania i wypoczynku mieszkańców oraz jakości świadczonych usług społecznych;
- sfera ekologiczna i przestrzenna – osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska przyrodniczego oraz racjonalne zagospodarowanie przestrzenne gminy;

Projekt przyczyni się do osiągnięcia każdego z powyższych celów.

W przypadku Kobyłki priorytety rozwoju lokalnego zostały zdefiniowane w dokumencie pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta do 2025 r.” przyjętym uchwałą Rady Miasta nr XXXII/229/01 z 29 maja 2001r. Spośród celów strategicznych, do realizacji, których przyczyni się projekt, wymienia się:

- sfera społeczna (m.in. bezrobocie ograniczone do minimum oraz dobry stan zdrowia mieszkańców,
- sfera zasobów (m.in. czyste środowisko, pełna infrastruktura techniczna w mieście oraz wysoki poziom ładu przestrzennego i estetyki,
- sfera gospodarcza (m.in. rozwinięta działalność małych i średnich firm).

Na listę przedsięwzięć przewidzianych zarówno w strategii rozwoju Kobyłki, jak i strategii rozwoju Wołomina, do realizacji w latach 2004-2008, wpisano m.in.: przygotowanie i realizacja sektorowego

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

projektu inwestycyjnego do Funduszu Spójności pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka".

### 3. Opis Projektu Grupowego

#### 3.1. Obszar geograficzny Projektu Grupowego

Gminy Wołomin i Kobyłka są zlokalizowane w województwie mazowieckim. Gminy Wołomin i Kobyłka wchodzi w skład powiatu wołomińskiego. Są położone w środkowej części województwa, na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, w odległości ok. 20 km od Warszawy, w kierunku północno – wschodnim. Gmina Wołomin jest gminą miejsko – wiejską. Gmina Kobyłka jest gminą miejską. Projekt jest zlokalizowany zarówno na obszarze miejskim, jak i wiejskim.

#### 3.2. Stan istniejący

Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy miejscowości Wołomin i Kobyłka, zamieszkałe odpowiednio przez 48, 2 tys. ludzi oraz 17, 2 tys. ludzi, są powiązane wspólnym systemem zaopatrzenia w wodę eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. To samo przedsiębiorstwo zapewnia zorganizowany odbiór i oczyszczanie ścieków ze skanalizowanych terenów Wołomina za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej.

Poniżej wskazano podstawowe problemy występujące w omawianym systemie.

Wołomin:

- niedostateczny rozdział sieci sanitarnej i deszczowej;
- niedostatecznie rozbudowana sieć kanalizacyjna zarówno sanitarna, jak i deszczowa;
- uciążliwości związane z działaniem pompowni „Gryczana” (hałas, odory, potencjalne zagrożenie epidemiologiczne związane z usuwaniem i wywozem skratek);
- niespełniająca wymagań ilościowych i jakościowych oczyszczalnia ścieków (obecna projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 7 500 m<sup>3</sup>/d);
- niedostateczna infrastruktura wodociągowa, zwłaszcza na terenach wiejskich (stopień zwodociągowania wynosi 54%);
- wysoka energochłonność systemu oczyszczania (0,8 kWh/m<sup>3</sup>).

Kobyłka:

- bardzo niski poziom skanalizowania Kobyłki (4%);
- niski wskaźnik zwodociągowania (jedynie 36% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej).

Nierozwiązanym problemem, dotyczącym zarówno Wołomina, jak i Kobyłki, jest kontrola odbioru ścieków z osadników bezodpływowych eksploatowanych przez znaczną część mieszkańców, a także kontrola szczelności tych zbiorników.

#### System wodociągowy

System wodociągowy Wołomina i Kobyłki opiera się na trzech ujęciach wody i współpracujących z nimi stacjach uzdatniania. Uzdatnianie wody przed podaniem do sieci polega głównie na usunięciu z wody związków żelaza i manganu.

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

Na proces uzdatniania wody składają się następujące operacje technologiczne:

- napowietrzanie ciśnieniowe,
- dwustopniowa filtracja,
- okresowa dezynfekcja.

Woda w sieci spełnia obowiązujące wymagania zarówno norm polskich, europejskich jak i standardów WHO. Sieć wodociągowa na terenie Wołomina ma długość 138, 8 km i dodatkowo 87, 2 km przyłączy domowych. Sieć wodociągowa na terenie Kobyłki ma długość 52 km i dodatkowo 28, 5 km przyłączy.

Materiały, z których zbudowane są przewody to głównie: żeliwo, PCV i PE. Średnice przewodów: od 90 mm do 600 mm (w przewodach magistralnych). Ok. 50% sieci ma więcej niż 10 lat.

#### System kanalizacyjny

W założeniach sieć kanalizacyjna na terenie Wołomina powinna być siecią rozdzielczą, jednak działania realizowane w przeszłości doprowadziły do sytuacji, że do kanalizacji sanitarnej wpuszczane są ścieki deszczowe i odwrotnie - do sieci deszczowej trafiają ścieki bytowe.

Na terenie Kobyłki brak jest sieci kanalizacji deszczowej, natomiast sieć sanitarna jest w początkowej fazie budowy (4% wskaźnik skanalizowania), a z koniecznych dla uporządkowania sytuacji kilkudziesięciu pompowni i związanych z nimi zlewni, wybudowano w ostatnim okresie jedną.

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Wołomina ma długość 73 590 m, a odgałęzienia - 25 070 m.

Przewody kanalizacyjne wykonane są przede wszystkim z kamionki (średnice przewodów: do 500 mm). Przy większych średnicach przewody wykonane są z betonu.

Podstawowymi elementami układu kanalizacji sanitarnej są następujące obiekty:

- główna pompownia „Gryczana” przepompowująca ścieki do oczyszczalni „Krym”, wyposażona w pompy umożliwiające pracę z wydajnością 388 l/s, przy wysokości podnoszenia 18,1 m; pompownia współpracuje z dwoma rurociągami DN 600 o długości 2700 m;
- pompownia PS-2 (współpracuje z rurociągiem tłocznym DN 400, L=1400 m);
- pompownie PS-3 i PS-5 (podają ścieki do przewodów o mniejszych średnicach i najmniejszej wydajności).

Na terenie Wołomina można wyróżnić następujące główne kolektory:

- kolektor A o przekroju J-0,6/0,9 w ul. Legionów,
- kolektor B kołowy o średnicy 1,0 m w ul. Gryczanej,
- kolektor w Szosie Jadowskiej K-0,6,
- kolektor w ul. Moniuszki K-0,6,
- kolektor w ul. Przejazdowej K-0,4.

Kanalizacja drugorzędowa obejmuje sieć uliczną o średnicach 0, 20-0, 30 m. Część przewodów i studzienek jest w złym stanie technicznym, często przejmują ścieki deszczowe z odwodnienia ulic i dachów, wymaga remontów i przebudowy. Odbiornikami wód opadowych są:

- rzeka Czarna - za pośrednictwem kolektora A w ul. Kościelnej (średnica 1, 0 - 1, 5 m), pompowni przy ul. Rolnej i rowu melioracyjnego;
- rzeka Długa - poprzez Rów Wołomiński, do którego doprowadzone są wody opadowe z kolektora B (średnica 0,8 - 1,0 m) w ul. 1-go Maja i kolektora D w Al. Armii Krajowej.

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

Do sieci kanalizacji deszczowej mają zastosowanie uwagi zgłoszone przy omówieniu stanu sieci sanitarnej. Większość przewodów kanalizacji deszczowej jest wykonana z rur betonowych. Średnica rur zawiera się w przedziale od 200 do 1 500 mm. Długość sieci wynosi 23,8 km. Istniejące kanały są w złym stanie technicznym, często o nieustalonym kierunku przepływu. U wylotu kolektora A usytuowana jest pompownia wód deszczowych oraz podczyszczalnia wyposażona w osadniki i separatory.

Centrum systemu kanalizacyjnego Wołomina stanowi mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków „Krym” o przepustowości hydraulicznej 7 500 m<sup>3</sup>/d. Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni jest w chwili obecnej wystarczająca na okresy pogody bezdeszczowej, natomiast z uwagi na stan systemu kanalizacyjnego oczyszczalnia nie jest w stanie przejąć ścieków z deszczu nawalnego. Na przestrzeni ostatnich lat średniodobowe przepływy przez oczyszczalnię kształtowały się w granicach 6 000 m<sup>3</sup> (od 5 700 m<sup>3</sup> do 6 300 m<sup>3</sup>), a w przypadku intensywnych opadów dochodziły do 12 000 m<sup>3</sup>. W skład oczyszczalni wchodzi następujące obiekty:

- Piaskownik pionowy,
- Poletko ociekowe piasku,
- Reaktor biologiczny „BIOMIX”,
- Pompownia międzyoperacyjna,
- Odprowadzanie ścieków oczyszczonych,
- Zagęszczacze grawitacyjne osadu,
- Stacja odwadniania osadu oraz budynek z dyspozytornią i kotłownią,
- Stawy sedymentacyjne.

### 3.3. Opis Projektu grupowego

Ogólnym celem Projektu Grupowego jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji Projektu. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę jakości środowiska na obszarze objętym Projektem.

Podstawowym celem Projektu grupowego jest doprowadzenie systemu ściekowego Wołomina i Kobyłki do stanu zgodnego z polskimi i europejskimi przepisami prawa przez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidację odcinków sieci ogólnospławnej i efektywne oczyszczanie ścieków sanitarnych i deszczowych.

Celem kwalifikowanym jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków o 4500 m<sup>3</sup>/d do 12 000 m<sup>3</sup>/d.

W ramach Projektu Grupowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”, realizowane będą kontrakty:

Kontrakt nr 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja pompowni „Gryczana”

Kontrakt nr 2. Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno – kanalizacyjnej w Wołominie.

Kontrakt nr 3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce.

Zakres rzeczowy Kontraktu nr 1 i 2:

Inwestycje na terenie gminy Wołomin będą polegać na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków „Krym”, rozbudowie sieci kanalizacyjnej i niewielkich inwestycjach w zakresie sieci wodociągowej. Proponowana oczyszczalnia ścieków „Krym” będzie wybudowana na działce będącej przedmiotem wieczystego użytkowania, do którego uprawnione jest PWiK Sp. z o.o. W szczególności, przedsięwzięcie będzie polegać na następujących działaniach:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Krym” polegająca na wybudowaniu nowego układu technologicznego zwiększającego przepustowość z 7500 m<sup>3</sup>/d do 12000 m<sup>3</sup>/d oraz modernizacja pompowni „Gryczana” polegająca na wymianie wyposażenia technologicznego w

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

### Część III - Opis przedmiotu zamówienia

celu eliminacji występujących obecnie uciążliwości dla otoczenia i dostosowania do zwiększonej przepustowości.

- Rozbudowa sieci w Wołominie polegająca na wybudowaniu: kolektora F o długości 1 800 m, sieci sanitarnej grawitacyjnej o długości 36, 7 km, przewodów tłocznych o długości 7, 65 km, 12 pompowni ścieków sanitarnych, kolektorów deszczowych o długości 20, 7 km, 270 m przewodów tłocznych kanalizacji deszczowej, 4 separatorów, 3 osadników, zbiornika retencyjnego z pompownią oraz 2, 5 km sieci wodociągowej.

W ramach Projektu Grupowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” na terenie gminy Wołomin zostały przeprowadzone następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Kontrakt 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja pompowni „Gryczana” (Przetarg na roboty budowlane realizowane zgodnie z ”Warunkami Kontraktowymi dla Urzędzeń oraz Projektowania i Budowy” FIDIC; 1. wydanie w języku angielskim 1999r, 2. wydanie angielsko – polskie rok 2004).
- Kontrakt 2. Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno – kanalizacyjnej w Wołominie. Przetarg na roboty budowlane (Przetarg na roboty budowlane realizowane zgodnie z ”Warunkami Kontraktowymi dla Urzędzeń oraz Projektowania i Budowy” FIDIC; 1. wydanie w języku angielskim 1999r, 2. wydanie angielsko – polskie rok 2004).
- Kontrakt 4: Pełnienie roli Inżyniera dla Kontraktów nr 1 i nr 2 dla Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” (Przetarg na usługi). Umowa została zawarta dnia 06.10.2006 r.

Zakres rzeczowy Kontraktu nr 3:

Na obszarze gminy Kobyłka przedsięwzięcie będzie polegać przede wszystkim na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie Kobyłki, z uwagi na warunki miejscowe, znaczna część przyłączeniowych studzienek kanalizacyjnych będzie zlokalizowana na działkach prywatnych za zgodą właścicieli i z zapewnieniem nieskrępowanego dostępu do nich eksploatatora sieci kanalizacyjnej. W szczególności przedsięwzięcie będzie obejmować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyłce obejmującej 81 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 26 km przewodów tłocznych, 42 pompownie lokalne, 9 pompowni strefowych (w tym 4 zlokalizowane wspólnie z pompowniami lokalnymi), 2 000 odgałęzień ze studzienkami przyłączeniowymi. Ścieki z nowobudowanej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kobyłka odprowadzane będą do rozbudowywanej oczyszczalni ścieków „Krym” w Wołominie.

W ramach Projektu Grupowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” na terenie gminy Kobyłka zostały przeprowadzone następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Kontrakt 3: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce (Przetarg na roboty budowlane (Przetarg na roboty budowlane realizowane zgodnie z ”Warunkami Kontraktowymi dla Urzędzeń oraz Projektowania i Budowy” FIDIC; 1. wydanie w języku angielskim 1999r, 2. wydanie angielsko – polskie rok 2004). Umowa została zawarta dnia 20.07.2007 r.
- Kontrakt 5: Pełnienie roli Inżyniera dla Kontraktu nr 3 Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” (Przetarg na usługi). Umowa została zawarta dnia 09.10.2006 r.

W ramach postępowań przeprowadzonych wspólnie przez obu Beneficjentów Końcowych, zostało przeprowadzone następujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- Kontrakt 6: Pełnienie funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji Projektu Grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

Wołomin – Kobyłka” w ramach Funduszu Spójności Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/005 (Przetarg na usługi). Umowa została zawarta dnia 13.02.2007 r.

Z kolei Kontrakt 7 – „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu” (Przetarg na usługi) będzie realizowany w ramach postępowania przeprowadzonego wspólnie przez obu Beneficjentów Końcowych. (Przetarg na usługi).

#### **4. Źródła finansowania**

Inwestycja realizowana będzie z:

- dotacji z Unii Europejskiej (w ramach Funduszu Spójności),
- środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wołominie oraz Urzędu Miasta w Kobyłce
- pożyczki z NFOŚiGW,
- pożyczki z WFOŚiGW.

#### **5. Zarządzanie Projektem**

|                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Instytucja Zarządzająca</i><br><b>IZ</b>                              | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego                         |
| <i>Instytucja Płatnicza</i><br><b>IP</b>                                 | Ministerstwo Finansów                                     |
| <i>Instytucja Pośrednicząca I szczebla</i><br><b>IPZ I</b>               | Ministerstwo Środowiska                                   |
| <i>Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający</i><br><b>SUZ</b>                   | Powołany w IPZ I                                          |
| <i>Instytucja Pośrednicząca II szczebla</i><br><b>IPZ II</b>             | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |
| <i>Instytucja Pośrednicząca III szczebla</i><br><b>IPZ III</b>           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| <i>Podmiot odpowiedzialny za realizację</i><br><b>POZR</b><br><b>POK</b> | Beneficjenci Projektu Grupowego                           |
| <b>MAO</b>                                                               | Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację                     |
|                                                                          | Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu                       |

#### **6. Założenia i ryzyko**

##### **6.1 Założenia leżące u podstaw Projektu:**

1. Polityka ekologiczna państwa pozostaje stabilna,
2. Wymogi dotyczące wdrażania Projektu w ramach Funduszu Spójności, tj. procedury i standardy wymaganych dokumentów są ustalone i pozostają niezmiennie w okresie kontraktowania i realizacji inwestycji,
3. Instytucje współfinansujące Projekt posiadają zdolność finansową do realizacji Projektu,
4. Wdrażanie i realizacja robót przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem,
5. Współpraca pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w realizacji poszczególnych kontraktów będzie przebiegała właściwie,

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

6. Nieprzerwane funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków podczas trwania robót,
7. Inżynier i jego zespół posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług.

## **6.2 Zdefiniowano następujące czynniki ryzyka, mogące mieć wpływ na osiągnięcie celów Projektu:**

1. Procedury odwoławcze przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych opóźniające wybór Wykonawców robót,
2. Ograniczony czas na wykonanie Robót,
3. Opóźnienia w spływie funduszy z instytucji finansujących,
4. Zmiany w prawie polskim,
5. Siła wyższa.

## **7. Cele umowy**

### **7.1 Cel ogólny**

Celem ogólnym jest pomyślne przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”. W tym celu Wykonawca Umowy musi ściśle współpracować z Zamawiającym oraz z Podmiotem Odpowiedzialnym za Koordynację (POK).

### **7.2 Cele szczegółowe**

Celem Umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” jest przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych zgodnie z założeniami obowiązujących w tym zakresie aktualnych Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Należy pamiętać, że jednym z podstawowych warunków Decyzji wydawanych przez Komisję Europejską w sprawie przyznawania pomocy z Funduszu Spójności jest obowiązek zapewnienia odpowiedniej promocji i informacji o realizowanym Projekcie.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Projektu muszą być zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji nr 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004r. ustanawiającym zasady wykonywania rozporządzenia Rady nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności oraz w Rozporządzeniu Rady nr 1164/94 z dnia 16 maja 2001r. ustanawiające Fundusz Spójności.

Podstawowym celem działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych w ramach Projektu Grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” jest zwiększenie świadomości publicznej wśród mieszkańców gmin Wołomin i Kobyłka o Projekcie współfinansowanym przez Fundusz Spójności oraz pokazanie roli, jaką odgrywa Unia Europejska w finansowaniu nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. We wszystkich działaniach informacyjnych i promujących powinny znaleźć się, oprócz opisu Projektu, następujące elementy:

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

- wyjaśnienie przy pomocy poniższego zwrotu lub innego zwrotu mającego to samo znaczenie roli, jaką Wspólnota odgrywa poprzez Fundusz Spójności:  
**„Projekt ten przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej”.**
- flaga Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami identyfikacji wizualnej wraz z następującym zwrotem lub innym zwrotem mającym to samo znaczenie:  
**„ Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską”.**

### 7.3 Grupy docelowe działań informacyjnych i promocyjnych

Działania informacyjne i promujące kierowane są do następujących grup:

- mieszkańców gminy Kobyłka oraz Wołomin objętych realizacją Projektu Grupowego,
- mediów lokalnych i krajowych,
- partnerów społecznych i gospodarczych w tym organizacji pozarządowych.

### 7.4 Podejmowanie działań promocyjnych i informacyjnych

Działania informacyjne i promujące dotyczące Projektu Grupowego będą podejmowane w następujących przypadkach:

- istotnych etapów realizacji Projektu Grupowego, w szczególności podpisania kontraktu na roboty, rozpoczęcia robót, oddania części inwestycji,
- zakończenia Projektu Grupowego.

Od momentu wydania Decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej współfinansowania Projektu Grupowego informowanie środków masowego przekazu o poszczególnych etapach realizacji jest zadaniem POZR. Od chwili rozstrzygnięcia przetargu na pełnienie roli POK zadanie powyższe staje się zadaniem POK w porozumieniu z POZR.

W opracowywanych informacjach należy podkreślać efekty i korzyści płynące z realizacji Projektu Grupowego oraz rolę, jaką odgrywa Unia Europejska w procesie zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

POK jest odpowiedzialny za popularyzację i przekazywanie wiedzy dotyczącej Projektu Grupowego, w szczególności poprzez nadzór nad podmiotami, które zostały zobowiązane do umieszczania tablic informacyjnych i pamiątkowych, zgodnie z:

- a) Rozporządzeniem Komisji nr 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004r. ustanawiającym zasady wykonywania Rozporządzenia 1164/94/WE w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności,
- b) Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności, opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Realizując działania wymienione powyżej POK działa w porozumieniu z POZR.

Za całokształt działań informacyjnych w miejscu realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków Funduszu Spójności odpowiedzialny jest MAO. Działania powyższe należy podejmować w sposób zgodny z zapisami Umowy o dofinansowanie.

POK nadzoruje poprawność, terminy i formy realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Za wykonanie i umieszczenie w pobliżu placu budowy tablic informacyjnych, odpowiedzialni są Wykonawcy robót. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za sprawdzenie wielkości tablic informacyjnych, terminu ich umieszczenia oraz ich lokalizacji.

Za kontakty z mediami, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz zamontowanie na obiektach tablic pamiątkowych odpowiedzialny będzie Wykonawca Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu” wybrany w przetargu nieograniczonym. Pracę Wykonawcy wymienionego powyżej Kontraktu będzie nadzorowana przez POK.

## **8. Zakres prac Wykonawcy**

W ramach Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka ” Wykonawca przeprowadzi następujące działania:

1. Informowanie mediów lokalnych poprzez:
  - a) opracowanie i opublikowanie informacji prasowych
  - b) zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji prasowych
  - c) opracowanie i przekazanie informacji telewizyjnych i radiowych
2. Stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Projektu,
3. Umieszczenie tablic pamiątkowych i informacyjnych dla Kontraktu nr 1 i 2.
4. Stworzenie i zamieszczanie informacji na stronie internetowej Projektu Grupowego do dnia jego zakończenia,
5. Zaprojektowanie, wykonanie i rozpowszechnienie broszur/ulotek informacyjnych,
6. Wykonanie prezentacji multimedialnych,
7. Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie na terenie objętym realizacją Projektu Grupowego plakatów informacyjnych,
8. Zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy ściennych,
9. Zaprojektowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych.

Wszystkie wymienione działania będą prowadzone na terenie realizacji Projektu Grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” (Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/005).

### **Ad 1. Informowanie mediów lokalnych i krajowych**

Informowanie mediów należy udokumentować na podstawie przekazanych Zamawiającemu:

- oryginalnych publikacji w prasie,
- wydruków informacji ze strony internetowej,
- zdjęć z konferencji prasowych,
- zapisów audio lub video,
- list obecności zaproszonych gości na konferencje prasowe,
- korespondencji (fax lub mail) między Wykonawcą a mediami.

Informacje o zrealizowanych działaniach informacyjnych w danym miesiącu będą przekazywane Zamawiającemu do 10 dnia następnego miesiąca w formie raportów miesięcznych.

#### **a) Informacja prasowa**

Profesjonalnie przygotowana informacja prasowa stanowi efektywny sposób promocji Projektu Grupowego.

Informacja prasowa to krótki tekst, którego celem jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń związanych z realizacją Projektu.

Informacja prasowa powinna zawierać:

- Nagłówek – krótki tytuł
- Akapit wprowadzający – streszczenie najważniejszych faktów w 20-30 słowach
- Tekst – opis zagadnienia z podaniem szczegółów (przedstawienie faktów, a nie opinii)

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

- Końcowy akapit – kontekst, cytaty, informacje ogólne.

Przygotowując informację prasową, w górnym lewym rogu należy umieścić flagę UE, natomiast w prawym górnym rogu herb Wołomina i Kobyłki oraz logo Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”.

W górnej części informacji należy podać datę jej wydania, a na środku strony tytuł „Informacja prasowa”.

Informację prasową należy umieścić na jednej stronie formatu A4.

W przypadku, gdy informacja obejmuje większą liczbę stron, na dole strony należy podać informację „ciąg dalszy na następnej stronie”. Na końcu należy podać nazwisko przynajmniej jednej osoby wraz z numerem telefonu, z którą dziennikarz będzie mógł się skontaktować w celu otrzymania dodatkowych informacji.

Wszystkie informacje prasowe przed przekazaniem mediom powinny być zatwierdzone przez MAO lub Zastępców MAO.

Wszystkie informacje prasowe dotyczące Projektu Grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” będą realizowane przez Wykonawcę Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu”. Wykonawca Kontraktu nr 7 będzie wykonywał powyższe zadanie w terminach określonych w zleceniach wystawianych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy faksem oraz mailem. Termin realizacji zlecenia nie może być krótszy niż 5 dni roboczych. Wykonawca Kontraktu nr 7 będzie publikował Informacje Prasowe w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym wskazanej przez Zamawiającego w zleceniu.

#### **b) Konferencja prasowa**

Konferencje prasowe służą podkreśleniu ważnych wydarzeń związanych z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”. Organizatorzy konferencji są zobowiązani do poinformowania zaproszonych osób o roli i udziale finansowym Unii Europejskiej w przedsięwzięciu.

Wszystkie konferencje prasowe organizowane w ramach realizacji Projektu Grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” będą realizowane przez Wykonawcę Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu”.

Konferencje powinny odbywać się między godziną 10:00, a 14:00. Średnia długość konferencji prasowej to jedna godzina. Konferencje prasowe powinny odbywać się w miejscu i terminie ustalonym z Zamawiającym. Koszty wynajęcia sali oraz obsługi konferencji ponosi Wykonawca. Konferencja może być połączona z wizytą dziennikarzy na miejscu realizacji Projektu Grupowego.

Wykonawca musi zapewnić materiały informacyjne, przygotować i rozesłać zaproszenia, zapewnić niezbędny sprzęt (rzutnik, flagi, itd...) oraz usługi cateringowe (przekąski w formie szwedzkiego stołu oraz napoje zimne i/lub ciepłe) dla osób biorących udział w konferencji.

W sali konferencyjnej należy umieścić flagę Unii Europejskiej, flagę Rzeczypospolitej Polskiej oraz flagi beneficjentów Projektu Grupowego.

Na zaproszeniach i materiałach prasowych należy umieścić logo UE, herb Wołomina i Kobyłki oraz logo Projektu Grupowego. Dopuszcza się, aby zaproszenia na konferencje prasowe były rozsyłane mailem. Wykonawca przygotowuje listę obecności osób biorących udział w konferencji prasowej.

Konferencje prasowe powinny być prowadzone z udziałem MAO lub Zastępców MAO.

Wszelkie nośniki wykonane na potrzeby konferencji prasowych należy wykonać zgodnie z Instrukcją Identyfikacji.

Wykonawca Kontraktu nr 7 będzie wykonywał powyższe zadanie w terminach określonych w zleceniach wystawianych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy faksem oraz mailem. Termin realizacji zlecenia nie może być krótszy niż 10 dni roboczych.

**c) Informacja telewizyjna i radiowa**

Informacje telewizyjne i radiowe w ramach realizacji Projektu Grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” będą realizowane przez Wykonawcę Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”.

W przypadku przygotowywania informacji telewizyjnych i radiowych należy przyjąć czas antenowy taki jak potrzebuje prezenter na odczytanie informacji. Godziny antenowe dla informacji telewizyjnych – w paśmie regionalnym w godzinach 18.00-18.30, a dla informacji radiowej w dowolnym przedziale w godzinach 7.00-19.00 w radiostacji o zasięgu regionalnym lub krajowym.

W przypadku informacji telewizyjnej można przyjąć, że wystarczy jeden lektor. Spot powinien być z podkładem muzycznym. Nie wymagana jest animacja.

Treść informacji telewizyjnych oraz radiowych przed przekazaniem mediom musi być zatwierdzona przez MAO lub Zastępców MAO.

Wykonawca Kontraktu nr 7 będzie wykonywał powyższe zadanie w terminach określonych w zleceniach wystawianych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy faksem oraz mailem. Termin realizacji zlecenia nie może być krótszy niż 10 dni roboczych.

**Ad. 2 Stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Projektu**

System Identyfikacji Wizualnej Projektu zostanie stworzony przez Wykonawcę Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”.

Wykonawca zbierze niezbędne informacje i przeprowadzi potrzebne badania i analizy do zaprojektowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Projektu Grupowego, w tym znaku oraz elementów bazowych, wzorców wymienionych nośników standardowych oraz Instrukcji Identyfikacji.

Zakres nośników standardowych:

- zasady oznakowania i kompozycji informacji prasowej,
- zasady oznakowania i kompozycji materiałów prasowych,
- zasady oznakowania i kompozycji zaproszeń na konferencję prasową,
- zasady oznakowania i komunikacji w informacji prasowej i telewizyjnej,
- zasady oznakowania i kompozycji prezentacji multimedialnych,
- zasady oznakowania i kompozycji tablic pamiątkowych,
- zasady oznakowania i kompozycji plakatów,
- zasady oznakowania i kompozycji broszur/ulotek reklamowych,
- zasady oznakowania i kompozycji kalendarzy ściennych,
- zasady oznakowania i kompozycji listowników, wizytówek, kopert i faksów,
- zasady oznakowania i kompozycji strony internetowej,
- zasady oznakowania i kompozycji bannerów reklamowych,
- zasady oznakowania i kompozycji gadżetów reklamowych.

Cały materiał wzorcowy wraz z elementami bazowymi zostanie zawarty w Instrukcji Identyfikacji i przedstawiony w formie wydruków w formacie A4 oraz w formie zapisów elektronicznych na płytach CD.

System Identyfikacji Wizualnej Projektu musi uzyskać akceptację MAO oraz Zastępców MAO.

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

System Identyfikacji Wizualnej Projektu zostanie przygotowany w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

### **Ad. 3 Tablice informacyjne oraz tablice pamiątkowe**

Przygotowanie oraz umieszczenie tablic informacyjnych (4 sztuki) oraz pamiątkowych (2 sztuki) dla kontraktów 1 i 2 będzie zadaniem Wykonawcy Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”.

a) Tablice informacyjne muszą spełniać następujące wymagania:

- Minimalna wielkość tablicy: 2,4 m x 2,8m
- Kolor tablicy: biały
- Kolor czcionki: typ Panteon Reflex Blue
- Rodzaj czcionki: Arial
- Rozmiar czcionki: dowolny rozmiar (Y) i dowolny rozmiar pomniejszony o 2 punkty (Y-2).

Tablica informacyjna powinna zawierać:

- flagę państwową,
- opis projektu obejmujący: nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację wraz z logo, tytuł i numer projektu, tytuł kontraktu, wartość projektu (koszty kwalifikowane, w milionach euro w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku), dotację z Funduszu Spójności (w milionach euro w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku i udział procentowy), środki krajowe (nominalnie w euro i udział procentowy),
- sekcję przeznaczoną dla Unii Europejskiej, która musi zajmować 30% całkowitej powierzchni tablicy oraz zawierać flagę Unii Europejskiej i następujący tekst: "Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii".

Szerokość flagi Unii Europejskiej i flagi państwowej stanowi 20% całkowitej szerokości tablicy. Logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację nie może być większe niż flaga Unii Europejskiej.

Litery w zdaniu informującym o pomocy Unii Europejskiej muszą być tej samej wielkości, co litery użyte w opisie projektu (oprócz tytułu kontraktu).

Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odtworzenia. Tablice informacyjne zostaną ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych dla Kontraktu nr 1 i 2.

b) Tablice pamiątkowe należy umieścić najpóźniej w terminie 1 miesiąca po zakończeniu Projektu. POZR wskaże miejsca umieszczenia tablic pamiątkowych. Miejsca te zostaną określone zgodnie z obowiązującymi zasadami tzn. będą to miejsca powszechnie dostępne.

Tablice pamiątkowe powinny spełniać następujące wymagania:

- materiał: mosiądz
- minimalna wielkość tablicy: 0,7 m x 1 m
- preferowany rodzaj czcionki: Arial

Tablice pamiątkowe powinny zawierać następujące informacje:

- Nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację wraz z logo,
- Tekst: „Projekt (tytuł projektu) o wartości \_\_, \_\_ mln EUR został zrealizowany w latach ....-.... przy ....% wsparciu finansowym z Funduszu Spójności”,
- Sekcja przeznaczona dla Unii Europejskiej musi spełniać następujące wymagania:
  - zajmować 35% całkowitej powierzchni tablicy,

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

- zawierać flagę Unii Europejskiej wraz z następującym tekstem: „Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii”.

Ponadto tablice informacyjne oraz pamiątkowe muszą spełniać wszystkie wymagania określone w aktualnych „Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących przedsięwzięcia Funduszu Spójności” opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

#### **Ad. 4 Stworzenie i umieszczanie informacji na stronie internetowej Projektu**

Stworzeniem i umieszczaniem informacji na stronie internetowej do czasu zakończenia Projektu Grupowego będzie zajmował się Wykonawca Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu trzy projekty graficzne. MAO dokona wyboru projektu graficznego strony internetowej.

Stronę internetową należy stworzyć między innymi w oparciu o następujące założenia:

- wymagania dotyczące przeglądarki strony www: dowolna przeglądarka obsługująca protokół CERN http Proxy np. Microsoft Internet Explorer od wersji 5.5, Netscape od wersji 6.1, Mozilla od wersji 1.4, Firefox od wersji 1.0,
- posiadać wbudowane mechanizmy zapewniające jednoznaczną identyfikację informacji oraz gwarantujące spójność danych,
- zapewnić przyjazną komunikację z użytkownikiem między innymi poprzez graficzny interfejs w języku polskim, bieżącą kontrolę wprowadzanych danych, pomoc w postaci podpowiedzi i pliki pomocy
- posiadać interfejsy wymiany danych zgodnie z rozporządzeniem do ustawy o informatyzacji,
- element wyświetlający statystykę strony,
- stosowne dokumenty i linki do innych ważnych stron internetowych (np. instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszu Spójności).

Stronę internetową należy wykonać zgodnie z przedstawioną Instrukcją Identyfikacji.

Na stronie internetowej dotyczącej Projektu Grupowego należy umieścić informacje o Projekcie Grupowym podając podstawowy zakres, koszty, cele, spodziewane efekty jego realizacji i aktualne harmonogramy realizacji Projektu.

Ponadto na stronie internetowej należy zamieścić informacje o udziale Unii Europejskiej w przedsięwzięciu oraz poziomie dofinansowania.

Stronę internetową należy wykonać w polskiej i angielskiej wersji językowej.

#### **Ad.5 Zaprojektowanie, wykonanie i rozpowszechnienie broszur/ulotek informacyjnych**

Działanie polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i rozpowszechnianiu broszur/ulotek informacyjnych oraz przygotowaniu wizytówek będzie realizowane przez Wykonawcę Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”.

Projekt, treść i miejsce rozpowszechniania ulotek/broszur informacyjnych zostanie zatwierdzona przez MAO lub Zastępców MAO.

Wykonawca przygotowuje, wyda i rozpowszechni następujące broszury/ulotki informacyjne dotyczące Projektu Grupowego:

- a) Ulotkę informacyjną skierowaną do mieszkańców gmin Wołomin i Kobyłka należy wydać w każdym roku realizacji Projektu. Ponadto po zakończeniu realizacji wszystkich prac przewidzianych

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

do realizacji w ramach Projektu Wykonawca przygotowuje ulotkę podsumowującą wszystkie działania. Ulotki będą przeznaczone dla mieszkańców gmin Wołomin i Kobyłka objętych realizacją Projektu. Pierwsza opracowywana ulotka musi uwzględniać okres od rozpoczęcia realizacji Projektu i opisywać wszystkie działania zaplanowane do realizacji. Szczegółowe daty publikacji poszczególnych ulotek informacyjnych zostaną zaproponowane przez Wykonawcę Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” i zaakceptowane przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca Kontraktu nr 7 proponuje listę dystrybucyjną ulotek informacyjnych i przedstawi ją do akceptacji Zamawiającego.

Ulotka informacyjna musi spełniać następujące wymagania:

- format: A4
- składana na 3 części
- kolor
- papier kredowy min. 150 g
- zadruk dwustronny
- ilość: 7500 sztuk (jednorazowo)

Ulotki informacyjne będą przygotowywane w terminie określonym każdorazowo w zleceniu przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin realizacji zlecenia nie może być krótszy niż 1,5 miesiąca.

b) Broszurę informującą i promującą Unię Europejską oraz Projekt Grupowy należy wydać na zakończenie realizacji Projektu i przekazać Zamawiającemu.

Broszura musi spełniać następujące wymagania:

- format: A4, min. 4 strony
- kolor
- papier kredowy min. 150 g
- zadruk dwustronny
- ilość: 1000 sztuk

#### **Ad. 6 Prezentacje multimedialne**

Prezentacje multimedialne zostaną przygotowane przez Wykonawcę Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”.

Wykonawca przygotowuje prezentacje multimedialne na zakończenie Projektu oraz 7 razy w trakcie realizacji Projektu w zakresie i terminach najbardziej istotnych dla realizacji Projektu. Terminy powyższe zostaną wskazane przez Zamawiającego w zleceniach. Termin realizacji zlecenia nie może być krótszy niż 1 miesiąc.

Flagę Unii Europejskiej oraz informację o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską należy umieścić na okładce oraz nadruku płyty CD, na której zostanie umieszczona każda prezentacja. Każdorazowo należy przygotować 15 sztuk płyt CD z daną prezentacją. Na zakończenie realizacji projektu Wykonawca przygotowuje płytę CD, na której zamieszczone zostaną wszystkie prezentacje (8 sztuk). Płyta ta zostanie przygotowana przez Wykonawcę i dostarczona na adresy wskazane przez zamawiającego w ilości 30 sztuk.

Projekt każdej prezentacji należy uzgodnić z MAO i z Zastępcami MAO.

Każda prezentacja multimedialna powinna obejmować, co najmniej 25 slajdów.

Prezentacje multimedialne należy wykonać zgodnie z Instrukcją Identyfikacji.

## **Ad. 7 Przygotowanie plakatów informacyjnych**

W celu poinformowania opinii publicznej o roli, jaką odgrywa Unia Europejska w rozwoju infrastruktury w zakresie ochrony środowiska Wykonawca Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” zaprojektuje, wykona i umieści w miejscach o dobrej widoczności na terenie gmin Wołomin i Kobyłka objętych realizacją projektu Grupowego plakaty informacyjne.

Plakaty należy umieszczać raz do roku na okres jednego miesiąca.

Projekt, treść i miejsce umieszczenia plakatów musi zostać zatwierdzone przez MAO lub Zastępców MAO.

Plakaty należy wykonać zgodnie z przedstawioną Instrukcją Identyfikacji.

Wykonawca udokumentuje prawidłowe wykonanie plakatów na podstawie zdjęć. Zamawiający dodatkowo dokona wizji lokalnej.

Wykonawca Kontraktu nr 7 przygotowuje plakaty spełniające następujące parametry:

- format: A2
- papier matowy
- zabezpieczenie: lakier UV lub folia
- ilość: 40 sztuk (rocznie).

## **Ad 8 Kalendarze ściennie**

Kalendarze ściennie zostaną zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”. Kalendarze ściennie powinny posiadać wymiary 90x40 cm i składać się ze stałej kolorowej części graficznej oraz odrywanych kart na poszczególne miesiące. Kalendarze ściennie należy wykonać w ilości po 500 sztuk na każdy rok realizacji Projektu i przekazać Zamawiającemu do 15 listopada roku poprzedniego.

Projekt kalendarzy ściennych musi być zatwierdzony przez MAO lub Zastępców MAO.

Kalendarze ściennie należy wykonać zgodnie z Instrukcją Identyfikacji.

## **Ad. 9 Gadżety reklamowe**

W ramach realizacji Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”. Wykonawca przygotowuje następujące gadżety reklamowe:

a) podkoszulek (w rozmiarze S, M, L, XL, o następujących parametrach: gramatura:150g/180g, 100% bawełna, materiał niekurczliwy, ściągacz wokół szyi z domieszką elastanu, wzmocnienie karku, luźny krój, kolor – niebieski, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 2 wzory podkoszulek. Wykonawca dokona wyboru wzoru podkoszulki. Dokładna liczba podkoszulek w każdym rozmiarze zostanie podana Wykonawcy po podpisaniu umowy;

b) zestawy długopis i ołówek (2-elementowy zestaw w pudełku z gąbką z wycięciami na elementy zestawu, w skład zestawu wchodzi: długopis oraz ołówek automatyczny, min. wymiary etui: 13,2 x 1 cm, kolorystyka pudełka: srebrny, kolorystyka zestawu: srebrny;

c) pamięć zewnętrzną USB o pojemności min. 1 GB wraz ze smyczą;

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

d) odtwarzacz MP3 z wewnętrzną pamięcią, formatem zapisu MP3/WMA, z łączem USB, wielkość pamięci – 1 GM

e) kubki (kubki porcelitowe, wysokość: 8,5 cm, pojemność: 330 ml, średnica: 7,5 cm, kolor – biały);

f) kurtki przeciwdeszczowe (kurtka unisex o gramaturze: mikrofibra 115g/taslan 70g, kurtki z odpinanym kapturem, regulowany mankiet, ściągacz w dolnym obrzeżu i w kapturze, kolor – granatowy, rozmiary: S, M, L, XL ), dokładna liczba kurtek przeciwdeszczowych w każdym rozmiarze zostanie podana Wykonawcy po podpisaniu umowy;

g) parasolki automatycznie otwierane z drewnianą, zagiętą rączką, stelaż lakierowany na czarno, zakończony nasadkami, średnica – 100 cm, kolor – granatowy;

h) zestawy składające się z teczki, notatnika, kalkulatora, długopisu i ołówka (teczka na dokumenty - wyposażenie: wewnątrz 1 obszerna kieszeń, zapinana na zamek, oraz uchwyt – rączka wymiary min.: 39 x 28 x 7, 5 cm, materiał: poliester kolor: czarny, niebieski; długopis - długopis plastikowy wykonany z transparentnego szronionego tworzywa, z metalowym klipsem, przyciskiem oraz końcówką, kolor oprawki – żółty; ołówek – grafitowy, drewniany z gumką, niezatemperowany, o długości 19 cm; notatnik – blok formatu A5 (148 x210), nadruk na każdej kartce zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Projektu, grzbiet bloku klejony, plecy wzmocnione kartonikiem; kalkulator 8-cio pozycyjny wyświetlacz, niezależna pamięć, obliczenia procentowe, wymiary minimalne: 11x 6 cm;

i) torby papierowe białe ze skręcanym papierowym uchwytem w kolorze białym, format torby – 32x12x40 cm.

Na wszystkich gadżetach należy umieścić logo UE oraz logo i nazwę Projektu Grupowego.

Wzory gadżetów muszą zostać zatwierdzone przez MAO lub Zastępców MAO.

Gadżety należy wykonać w terminie 2 miesięcy od zaakceptowania przez Zamawiającego Systemu Identyfikacji Wizualnej Projektu.

Wszystkie gadżety muszą być zgodne z przedstawioną Instrukcją Identyfikacji.

### 8.1. Szczegółowa ilość materiałów informacyjnych i promocyjnych

W ramach realizacji Kontraktu nr 7 „Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego Nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” Wykonawca przeprowadzi następującą liczbę działań promocyjnych i informacyjnych w ramach realizacji Projektu Grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”:

| L.p. | Nazwa działania                   | Jednostka miary | Ilość      |
|------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 1a.  | Informacja prasowa                | szt.            | 20         |
| 1b.  | Konferencje prasowe               | szt.            | 4          |
| 1c   | Informacje telewizyjna i radiowa  | szt.            | 24 (po 12) |
| 2.   | System Identyfikacji Wizualnej    | kpl.            | 1          |
| 3.   | Tablice informacyjne i pamiątkowe | szt.            | 6          |
| 4.   | Strona internetowa Projektu       | szt.            | 1          |

Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”

### Część III - Opis przedmiotu zamówienia

|     |                                                          |      |        |
|-----|----------------------------------------------------------|------|--------|
| 5a. | Ulotki informacyjne do mieszkańców                       | szt. | 30 000 |
| 5b. | Broszura informująca                                     | szt. | 1000   |
| 6.  | Prezentacje multimedialne                                | szt. | 8      |
| 7.  | Plakaty                                                  | szt. | 160    |
| 8.  | Kalendarze ścienne                                       | szt. | 1500   |
| 9a. | Koszulki                                                 | szt. | 1100   |
| 9b. | Zestawy długopis oraz ołówek                             | szt. | 250    |
| 9c. | Pamięć zewnętrzna USB                                    | szt. | 350    |
| 9d. | Odtwarzacze MP3                                          | szt. | 180    |
| 9e. | Kubeczki                                                 | szt. | 300    |
| 9f. | Kurtki przeciwdeszczowe                                  | szt. | 250    |
| 9g. | Parasolki                                                | szt. | 150    |
| 9h. | Zestawy (teczka, notatnik, kalkulator, długopis, ołówek) | szt. | 300    |
| 9i. | Torby papierowe                                          | szt. | 1500   |

## 9.Wymagania

### 9.1 Zaplecze biurowe

Zaplecze biurowe Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca upewni się, że wyposażenie i oprogramowanie będące w użytkowaniu zespołu Wykonawcy będzie kompatybilne z wyposażeniem i oprogramowaniem użytkowym przez Beneficjenta i POK, w celu zapewnienia sprawnego przepływu danych i informacji.

### Urządzenia zapewniane przez Wykonawcę

Wykonawca zapewni na własny koszt jak niżej:

- przejazdy międzynarodowe dla swego personelu (jeśli są konieczne);
- wszystkie samochody i transport lokalny w Polsce dla swojego personelu, (jeśli są konieczne);
- utrzymanie i zakwaterowanie własnego personelu;
- łącność, w tym telefony stacjonarne i telefony komórkowe;
- wszelki inny sprzęt i wyposażenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.

### Termin rozpoczęcia i czas trwania Umowy o świadczenie usług

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” została podjęta 15 grudnia 2005r.

*Projekt Grupowy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” – Kontrakt nr 7 – Działania promocyjne związane z realizacją Projektu Grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”*

### *Część III - Opis przedmiotu zamówienia*

Data rozpoczęcia wykonania usług nastąpi z chwilą podpisania przez obie Strony Umowy o świadczenie usług.

Termin wykonania zamówienia – 30.11.2010 r.