



BURMISTRZ
MIASTA PIASTOWA

Piastów, 21 kwietnia 2010r.

BM-011/55/2010

Pan
dr Jacek Zaleśny
Radny Rady Miejskiej
w Piastowie

Szanowny Panie

W związku z Pana interpelacją z 6 kwietnia 2010r. w sprawie budowy oczyszczalni wód opadowych, której rozpoczęcie przewidziane jest w tegorocznym budżecie miasta informuję:

- 1) Inwestycja ta jest przedmiotem projektu pt. „Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni wód opadowych ze zbiornikiem retencyjnym jako element poprawy bezpieczeństwa ekologicznego zlewni rzeki Utraty zapobiegający zagrożeniom powodziowym w rejonie miasta Piastowa i sąsiednich gmin” o dofinansowanie którego ze środków U.E. został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w Priorytecie IV – „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemu monitoringu”;
- 2) Prace projektowe (dokumentacja techniczna, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny) zostały wykonane w 2009 za kwotę 89.566,00 zł, natomiast realizacja przewidziana jest w okresie dwóch lat 2010-2011 za kwotę 8 725 157,00 w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 7 416 383,45 zł;
- 3) Wniosek aplikacyjny został złożony 7 września 2009r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i po wskazanych uzupełnieniach pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowano go do oceny ekspertów w ramach merytorycznej oceny wykonalności. Do chwili obecnej etap ten nie został zakończony i nie ogłoszono listy rankingowej projektów zakwalifikowanej do dofinansowania;

- 4) W budżecie bieżącego roku, a także w załączniku budżetowym obejmującym wieloletnie zadania inwestycyjne, ze względu na brak ostatecznych rozstrzygnięć MJWPU w sprawie dofinansowania wniosku, sfinansowanie budowy oczyszczalni przewidywane jest w oparciu o kredyt długoterminowy. Zgodnie z wieloletnią prognozą długu i jego obsługi, obciążeniu budżetów lat następnych spłatą tego kredytu jest w pełni realne, jednakże stwarzało będzie pewne ograniczenia zwłaszcza w sferze wydatków bieżących;

Reasumując, nie podjęto jeszcze działań rozpoczynających budowlany cykl inwestycyjny (ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umów) w oczekiwaniu na ostateczną decyzję w sprawie przyznania środków wspierających z EFRR. Z harmonogramu realizacji projektu wynika możliwość wykonania prac budowlanych i montażowych w ciągu 12-tu miesięcy (zwłaszcza, że wykonanie i dostawa urządzeń może być zrealizowana w okresie jesienno – zimowo - wiosennym) i utrzymanie terminu zakończenia inwestycji na koniec 2011r.

z poważaniem

Burmistrz Miasta Gostowa

2

Zdzisław Brzeziński