SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

ZA 2007 ROK

	Lp.
	Nazwa zadania
	Wydatki inwestycyjne w 2007r.
	Efekty rzeczowe w 2007 r.
	Termin robót budowlanych

miesiąc/rok
	Uwagi

	
	
	Plan
	Wartość zadania


	Wykonanie
	
	
	

	
	
	
	
	
	Jedn. miary
	Ilość
	Rozpo-

częcie
	Zakoń-

czenie
	

	
	400 40002  

BUDOWA WODOCIĄGÓW ULICACH


	3.016.696
	3.146.520,57
	2.551.227,33
	

	1
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. S. Żółkiewskiego i w ul. J. Sułkowskiego (dokumentacja i wykonanie)
	156.670
	156.665,99
	156.665,21
	mb
	571
	07/2007
	09/2007
	

	2
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. St. Barcewicza (dokumentacja i wykonanie)
	86.970
	86.960,67
	86.960,67
	mb
	317
	07/2007
	09/2007
	

	3
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. M. Reja – Al. Tysiąclecia (dokumentacja i wykonanie)
	342.814
	342.813,12
	309.059,88
	mb
	750
	10/2007
	12/2007
	Zadanie niewygasające.

Do rozliczenia

33.753,24

	4
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. P. Skargi (dokumentacja i wykonanie)
	91.560
	91.559,77
	91.559,77
	mb
	302
	07/2007
	09/2007
	

	5
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. P. Skargi od Al. Krakowskiej do ul. H. Siemiradzkiego, w ul. H. Siemiradzkiego i w ul. St. Noakowskiego od ul. H. Siermiradzkiego do ul. Warszawskiej (dokumentacja i wykonanie)
	406.332
	406.332,51
	363.163,99
	mb
	1.026
	10/2007
	12/2007
	Zadanie niewygasające.

Do rozliczenia 43.168,52

	6
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. K. Ujejskiego od ul. C. Norwida do ul H. Sienkiewicza (dokumentacja i wykonanie)
	96.705
	96.702,68
	96.702,68
	mb
	248
	08/2007
	11/2007
	

	7
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. R. Traugutta i ul. T. Kościuszki (dokumentacja i wykonanie)
	82.011
	82.010,00
	82.010,00
	mb
	233
	07/2007
	09/2007
	

	8
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Tuwima od ul. J. Słowackiego do granic miasta. (dokumentacja i wykonanie)
	610.202
	609.201,57
	546.755,02
	mb
	1.186
	09/2007
	12/2007
	Zadanie niewygasające.

Do rozliczenia

62.446,55

	9
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Słowackiego i ul. J. Tuwima od ul. J. Słowackiego do ul. M. Reja (dokumentacja i wykonanie)
	345.918
	345.917,76
	308.889,88
	mb
	920
	09/2007
	12/2007
	Zadanie niewygasające.

Do rozliczenia

37.027,88

	10
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wł. Reymonta i ul. B. Prusa (dokumentacja i wykonanie)
	306.760
	306.755,69
	306.755,69
	mb
	888
	08/2007
	11/2007
	

	11
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. Słowiańskiej od ul. J. Hallera do posesji nr 9 (dokumentacja i wykonanie)
	154.454
	154.453,54
	154.453,54
	mb
	264
	08/2007
	09/2007
	

	12
	Budowa przewodu wodociągowego w ul. Słowiańskiej od posesji nr 9 do ul. J. Malczewskiego i w ul. J. Malczewskiego (dokumentacja i wykonanie)
	304.887
	304.887,27
	48.251,00
	mb
	726,5
	12/2007


	
	Zadanie kontynuowane w 2008 r.

256.636,27

	13
	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w południowej części Piastowa
	31.413
	162.260,00
	0
	
	
	
	
	Zadanie kontynuowane w 2008 r.

162.260,00

	
	60060016

DROGI PUBLICZNE GMINNE


	3.342.524
	3.307.464,30
	1.632.291,36
	

	1
	Budowa nawierzchni w ul. I. Prądzyńskiego Etap. III (wykonanie)
	224.670
	224.658,46
	224.658,46
	
	
	03/2007
	06/2007
	

	2
	Remont nawierzchni chodnika w ul. Warszawskiej od budynku „Pod Dachem Polskim” do Al. Wojska Polskiego, w Al. Wojska Polskiego od ul. Warszawskiej do ul. I. Skorupki i w ul. I. Skorupki (dł. 70 ma od Al. Wojska Polskiego w kierunku zachodnim) (dokumentacja i wykonanie)
	108.300
	108.277,96
	108.277,96
	
	
	09/2007
	10/2007
	

	3
	Przebudowa ul. C. Norwida od Al. Jerozolimskich do ul. Pokoju wraz z odwodnieniem (wykonanie)
	1.134.800
	1.134.776,94
	1.134.776,94
	
	
	07/2007
	10/2007
	

	4
	Przebudowa nawierzchni w Al. Krakowskiej do torów do ul. Powstańców Warszawy (dokumentacja i wykonanie)
	1.640.040
	1.640.036,94
	62.830,00
	
	
	11/2007
	
	Zadanie kontynuowane w 2008 r.

1.577.206,94

	5
	Budowa nawierzchni w ul. K. Ujejskiego od ul. C. Godebskiego do ul. C. Norwida (projekt i wykup gruntów)
	35.000
	0
	0
	
	
	
	
	

	6
	Budowa zatok parkingowych w ul. J. Lelewela
	84.912
	84.912,00
	84.912,00
	
	
	06/2007
	07/2007
	

	7
	Budowa ul. T. Kościuszki i ul. R. Traugutta wraz z łącznikiem pomiędzy tymi ulicami oraz łącznikiem pomiędzy ul. T. Kościuszki i ul. Bohaterów Warszawy, z podziałem na etapy (dokumentacja)
	114.802
	114.802,00
	16.836,00
	
	
	
	
	Zadanie kontynuowane w 2008 r.

97.966,00

	745 

MONITORING MIASTA



	1
	75495

Monitoring miasta Etap I
	389.050
	389.019,05
	8.540,00
	
	
	10/2007
	12/2007
	Zadanie niewygasającedDo rozliczenia 

380.479,05

	801

BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ W MIEŚCIE



	
	1.969.567


	2.731.227,37
	1.968.914,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	80101

Budowa boisk przy Szkołach Podstawowych (dokumentacja)
	55.400
	55.388,00
	55.388,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	80104

Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. J. Lelewela
	1.233.567
	1.995.872,65
	1.233.559,94
	
	
	06/2006
	08/2007
	Zadanie rozpoczęte w 2006r.

	3
	80110

Budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 (dokumentacja i wykonanie)
	654.980
	654.346,72
	654.346,72
	
	
	07/2007
	10/2007
	

	4
	80110

Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 (dokumentacja)
	25.620
	25.620,00
	25.620,00
	
	
	
	
	


	900 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



	
	900 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

I OCHRONA WÓD
	978.304
	975.558,78
	612.527,32
	

	1
	Budowa kanału sanitarnego w ul. S. Żółkiewskiego i ul. I. Paderewskiego 
	465.676
	462.963,74
	126.943,00
	mb
	367,5
	08/2007
	
	Zadanie kontynuowane w 2008 r.

336.020,74

	2
	Budowa kanału sanitarnego w ul. M. Mochnackiego
	28.750
	28.744,64
	28.744,64
	mb
	81,0
	05/2007
	07/2007
	

	3
	Budowa kanału sanitarnego J. Tuwima
	276.179
	276.178,24
	249.167,51
	mb
	463,5
	09/2007
	12/2007
	Zadanie niewygasające. Do rozliczenia

27.010,73

	4
	Budowa kanału sanitarnego w ul. Dworcowej 58a, 60, 62 i 64
	33.850
	33.828,78
	33.828,78
	mb
	100,0
	02/2007
	05/2007
	

	5
	Budowa kanału sanitarnego w ul. Szarych Szeregów i ul. Zielonej
	44.896
	44.896,00
	44.896,00
	
	
	
	
	

	6
	Budowa kanału sanitarnego w ul. J. Malczewskiego i ul. Słowiańskiej
	72.450
	72.444,38
	72.444,39
	mb
	218
	08/2007
	11/2007
	

	7
	Budowa kanału sanitarnego w ul. C. Norwida od ul. M. Konopnickiej do ul. E. Słońskiego (dokumentacja)
	11.468
	11.468,00
	11.468,00
	
	
	
	
	

	8
	Budowa kanału sanitarnego w ulicy bez nazwy pomiędzy ul. J. Tuwima a ul. Grunwaldzką (dokumentacja)
	14.701
	14.701,00
	14.701,00
	
	
	
	
	

	9
	Budowa kanału sanitarnego w ul. Mazowieckiej od istniejącego kanału do studni S1
	30.334
	30.334,00
	30.334,00
	mb
	30,0
	11/2007
	12/2007
	

	1
	900 90001  

OCZYSZCZALNIA
Budowa oczyszczalni ścieków deszczowych wraz z kanałem deszczowym w ul. J. Dąbrowskiego
	500.000
	73.566,00
	0
	
	
	
	
	

	926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT



	1
	92601 

Budowa budynku Miejskiego Klubu Sportowego „Piast”
	680.900
	672.221,27
	295.892,11
	
	
	08/2007
	
	Zadanie kontynuowane w 2008 r.

376.329,16


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Referat Inwestycji w 2007r.

1. Przetargi nieograniczone – 20.

2. Umowy  nie podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych   -  126

1
1

